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RESUMEN 

 

La presente investigación demuestra que el diseño de un reservorio y 

de las redes de agua, transforma notablemente la situación actual de una 

realidad de una comunidad la cual se ha definido en base a un diagnóstico de 

una muestra de la población, la cual demuestra que en cantidad notable e 

importante la población adolece de una deficiente red de alcantarillado y agua 

potable lo cual le genera deficientes condiciones de salud en las familias. A 

partir de los estudios básicos, se ha identificado que las características del 

suelo son adecuadas para la cimentación, lo cual es propicio para el diseño 

de un reservorio, lo cual se propone como una solución ante el problema de 

ineficiente abastecimiento de agua. Las condiciones topográficas también son 

adecuadas. Esta propuesta no supera el costo sin IGV de S/ 61,000.00 que 

incluye un 9% de gastos generales y 6% de utilidad. El diseño estructural, 

considerando las condiciones de sismo, no exigen el uso de cuantías que 

superen la aplicación de acero de ½”. Finalmente, la atención a esta población 

representa una reducción de la brecha regional de 0.03%. 

Palabras claves: reservorio, diseño de redes, salubridad, agua 

potable, brecha económica. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation demonstrates that the design of a reservoir 

and of the water networks, notably transforms the current situation of a reality 

of a community which has been defined based on a diagnosis of a sample of 

the population, which shows that in A notable and important amount of the 

population suffers from a deficient network of drinking water and sewerage, 

which generates deficient health conditions in families. From the basic studies, 

it has been identified that the characteristics of the soil are adequate for the 

foundation, which is propitious for the design of a reservoir, which is proposed 

as a solution to the problem of inefficient water supply. The topographic 

conditions are also suitable. This proposal does not exceed the cost without 

IGV of S/ 61,000.00, which includes 9% general expenses and 6% profit. The 

structural design, considering the seismic conditions, does not require the use 

of amounts that exceed the application of ½” steel. Finally, attention to this 

population represents a reduction of the regional gap of 0.03%. 

Keywords: reservoir, network design, sanitation, drinking water, 

economic gap.
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INTRODUCCIÓN 

En el primer capítulo se expone la realidad problemática a partir de la 

cual se desarrolla los resultados de esta investigación. Dicha realidad 

problemática va acompañada de la formulación del problema, objetivos de la 

investigación, justificación, y el propósito. 

En el segundo capítulo se describe los antecedentes con los que los 

resultados de esta investigación argumentarán la discusión. A partir de los 

indicadores de la matriz de consistencia se tienen una lista de términos que 

componen el cuerpo de las bases teóricas que enmarcan la teoría de la 

presente investigación. Así mismo, en este capítulo, se propone la hipótesis 

de la investigación, se describe las variables y se conceptualizan teóricamente 

y de forma práctica. 

En el tercer capítulo de la tesis se describe la metodología de la 

investigación, se define la población y muestra y se explica como se determinó 

la muestra para la realización de la encuesta. Se explica el procedimiento de 

los que se realizará, las técnicas y los instrumentos usados en la presente 

investigación, así mismo, la forma en la que se analizará los datos y el 

cumplimiento de la ética de la investigación. 

En el cuarto capítulo se expone de forma ordenada, tabulada o gráfica 

los resultados en relación con los objetivos específicos de la investigación. A 

partir de los antecedentes se realiza una discusión de los resultados con los 

de otros investigadores nacionales e internacionales. Se termina con las 

conclusiones y recomendaciones. 

Luego se expone las referencias citadas en la investigación, la matriz 

de consistencia. En los anexos se muestras las encuestas realizadas, el 

estudio topográfico y los resultados del estudio de mecánica de suelos. Se 

adjunta también la memoria de cálculo estructural e hidráulico. Los planos y 

el detalle de la generación de costos y la programación de las tareas propias 

de la construcción del reservorio a partir de los planos elaborados. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las minorías de la población rural se ven afectadas por la desatención 

oportuna de parte de las entidades gubernamentales, lo cual, según (Méndez-

Fajardo et al., 2011) evita que consigan una digna calidad de vida, o, visto 

desde otro modo, vivan en una condición marginal económica y social. El 

financiamiento para el abastecimiento de agua y el saneamiento provienen 

principalmente de los usuarios, lo que significa una carga para la población 

rural. Las altas tarifas de conexión y el difícil acceso a la red limitan la 

expansión de las redes de agua corriente y alcantarillado a los hogares situado 

en las ciudades, en conclusión una mejora de los servicio de agua y 

alcantarillado requiere de mayor inversión pública (Sinha et al., 2017, p. 16). 

El derecho. al agua ha sido objeto. de interés. para la sociedad civil. y 

para los gobiernos. En el III Foro Mundial del Agua, se planteó hallar 

mecanismos para asegurar este derecho. y desde que se propuso. como una 

de las metas del milenio (UNESCO, 2002). La cobertura de agua en México 

de agua potable. en la población rural es de 76.8 % (Serrano Domínguez, 

2010), en comparación con Perú, donde la cobertura es de 62 % (Chávez, 

2018). El gobierno mexicano plantea como estrategias a este problema: a) 

fortalecer1 el desarrollo técnico y la autosuficiencia financiera, b) incrementar 

la cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado, promoviendo la 

sostenibilidad de los mismos, c) Mejorar la calidad de agua otorgada al usuario 

y tratar las aguas residuales (Serrano Domínguez, 2010, p. 326). 

Es importante entonces una conexión entre la población rural y el ente 

gubernamental. (Roland et al., 2020) afirma que la articulación e integración 

institucional se constituyen en importantes mecanismos de una política de 

saneamiento. Por otro lado, usar agua potable en el tratamiento de residuos 

humanos no es la alternativas más eficiente para ser usada en una población 

https://stakeholders.com.pe/informes/agua-saneamiento-radiografia-sector-prioritario-peru/#:~:text=Hoy%20por%20hoy%20la%20cobertura,en%20alcantarillado%20es%20de%2029%20%25.
https://stakeholders.com.pe/informes/agua-saneamiento-radiografia-sector-prioritario-peru/#:~:text=Hoy%20por%20hoy%20la%20cobertura,en%20alcantarillado%20es%20de%2029%20%25.
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en zona rural (García-Ubaque et al., 2014). Otra situación identificada en este 

contexto es el hecho de que las aguas residuales son usadas para el riego en 

las zonas rurales, motivo por el que resulta imperativo complementar a todo 

proyecto de implementación o mejora de la red de agua potable el de 

alcantariillado con una deposición segura de las deposiciones (Rodríguez, 

Juan & García-Ubaque, 2016). 

En los países en desarrollo, alrededor del 80% de los lodos fecales se 

liberan en los cuerpos de agua, lo que provoca la contaminación del agua. 

Otro 20% más o menos se vierte en plantas de tratamiento desaparecidas 

(Basiru et al., 2020). Más allá de la inequidad que muestran los indicadores 

de acceso, frente a las áreas urbanas, el sector de agua y saneamiento en el 

ámbito rural presenta retos y desafíos significativos que implican un trabajo y 

un esfuerzo constante de todas las instituciones (Mantilla, 2021).  

De acuerdo con el investigador (Flores Lucero, 2013) en los países de 

América Latina, está pendiente el reto de la universalidad. Se ha expuesto la 

realidad problemática a partir de las experiencias en otras realidades no muy 

lejanas del contexto de estudio por los investigadores. Es importante enfatizar 

lo importe de demostrar que las construcción de un reservorio y redes de agua 

potable mejoran las condiciones de salubridad de la población objetivo de 

estudio, tal como lo afirma (Quintana et al., 2000). 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. General 

¿Con el diseño de reservorio de almacenamiento de agua se podrá 

mejorar las condiciones de salud del centro poblado Muñapucro- Chinchero- 

Apurímac? 

 

 



3 

 

1.2.2. Específicos 

PE1: ¿Cuáles son los indicadores que definen el estado situacional de 

las condiciones actuales de la red de agua del C.P. Muñapucro -Chincheros- 

Apurímac 2022? 

PE2: ¿Cuáles son los principales resultados de los estudios básicos de 

ingeniería para el diseño del reservorio de almacenamiento de agua del centro 

poblado Muñapucro -Chincheros- Apurímac 2022? 

PE3: ¿Cuáles son los principales resultados del diseño hidráulico y 

estructural del reservorio de almacenamiento de agua del centro poblado 

Muñapucro -Chincheros- Apurímac 2022? 

PE4: ¿Cuál es el valor del costo directo del presupuesto y la 

planificación de la ejecución de las actividades a partir los planos de diseño 

metrados y con su análisis de costos unitarios del reservorio de 

almacenamiento de agua del centro poblado Muñapucro -Chincheros- 

Apurímac 2022? 

PE5: ¿Cuál es la reducción de la brecha económica de la demanda 

insatisfecha de agua potable en las comunidades rurales de la región 

Apurímac 2022? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de investigación se justifica por conveniencia ya 

que se buscará identificar el efecto que habrá al diseñar un reservorio de agua 

con el medio geográfico y estudio de suelos, la apreciación que tienen los 

vivientes del centro poblado Muñapucro, Chincheros – Apurímac respecto a 

los suelos de su localidad. 

La justificación por su relevancia social se basa en el estudio del suelo, 

el cual permitirá el mejoramiento de la obra que se realice en favor de la 

localidad. La justificación académica es que pondremos en marcha lo 
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aprendido durante estos años académicos estudiados, puesto que se 

manifestará el modo de cómo construir un reservorio para agua. 

 

1.4. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DEL ESTUDIO 

1.4.1. Delimitación Geográfica  

El diseño del reservorio de agua se realizará en el centro poblado 

Muñapucro – Chincheros - Apurímac 

1.4.2. Delimitacion Geográfica  

La investigación se realizará durante el año 2022. 

 

1.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Se ha tenido como limitaciones las siguientes; 

− Levantamiento de información limitada debido a las restricciones de las 

familias para responder al cuestionario. 

 

1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. General 

Diseñar el reservorio de almacenamiento de agua para mejorar las 

condiciones de salubridad del centro poblado Muñapucro -Chincheros- 

Apurímac 2022. 

1.6.2. Específicos 

OE1: Diagnosticar el estado situacional de las condiciones actuales de 

la red de agua del C.P. Muñapucro -Chincheros- Apurímac 2022. 

OE2: Realizar los estudios básicos de ingeniería para el diseño del 

reservorio de almacenamiento de agua para mejorar las condiciones de 

salubridad del centro poblado Muñapucro -Chincheros- Apurímac 2022.  
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OE3: Diseñar el reservorio de almacenamiento de agua para mejorar 

las condiciones de salud del centro poblado Muñapucro -Chincheros- 

Apurímac 2022. 

OE4: Determinar los costos y la planificación a partir del diseño del 

reservorio de agua para el mejoramiento de las condiciones de salud en el 

centro poblado Muñapucro -Chincheros- Apurímac 2022. 

OE5: Evaluar la reducción de la brecha económica regional de la 

demanda insatisfecha de agua potable en las comunidades rurales – 

Apurímac 2022. 

 

1.7. PROPÓSITO 

En el presente estudio lo que se desea es diseñar una propuesta de 

reservorio de agua en el centro poblado Muñapucro, el cual constará con tres 

fuentes de alimentación tal que pueda abastecer a la población durante todo 

el día, adicionalmente este trabajo incluye las redes que mejoran las 

condiciones de salubridad por el agua potable que se abastece a la comunidad 

de forma continua.  
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CAPÍTULO ii: MARCO TEÓRICO 

 

2.1.     ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

 (Argueta Cardona, 2019) Diseñó una red sistemática de agua y 

alcantarillado, para una comunidad de nombre el Amatillo en Guatemala, con 

el objetivo de satisfacer las necesidades que presentaba este lugar, para su 

diseño del abastecimiento empleó una fuente de captación con pozo 

mecánico con un tanque 90 m3 pasando por una planta de tratamiento a base 

coloración, que abastecerá a toda la comunidad, el periodo del proyecto 

propuesto por el autor es de 20 años cubriendo una población final de 2 395 

hab., con una extensión de 6,477,44 m y un costo de Q/ 1 488 857,54 que 

equivale a $190,000.00 aproximadamente. Para el sistema sanitario, el autor 

diseña este sistema con un periodo de vida de 30 años, que cubrirá 290 

viviendas, contará con 87 pozos de visita y un pozo de tratamiento primario, 

tiene una extensión de 5 843,07 m y un costo de Q/.4 784 080,34 ($ 

610,000.00).  

(Rojas Bogantes, 2019) en su investigación diseñó una red de 

alcantarillado por medio de cálculos hidráulicos que evacue el agua residual 

hasta el colector principal que lleva dicha agua hasta una planta de 

tratamiento. Con un periodo de diseño hasta de 40 años cubriendo una 

población beneficiada de 10,824 hab., 1968 viviendas, tuvo una dotación de 

agua potable para la Gran Área Metropolitana de 375 l/h/día, Qmín. de diseño 

de 1.5 l/s, usaron tubos PVC SDR 41, con un final total de 220 pozos, pudo 

solventar una necesidad ambiental y mejoró las condiciones de salubridad en 

la población de la zona de estudio. 

(Guzman García et al., 2021a) demuestra que una red de agua y 

alcantarillado ineficiente promueve y amplifica la proliferación de 

enfermedades gastrointestinales, por ello se realizó un nuevo diseño de la red 
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de alcantarillado y un canal de aguas residuales que logró mitigar los malos 

olores y la proliferación de plagas. Contando con 8216 hab., con una dotación 

neta máx.= 130 l/Hab/día, Q=19.16 l/s, coeficiente de retorno 0.85%, 

utilizando un  de tubería de 8”-18”. 

(Aguirre Escobar, 2019) en su investigación sobre el diseño de redes 

de agua y alcantarillado con un periodo de retorno de 21 años, cuenta con una 

población de 3624 hab. en la aldea Agua Dulce (tasa de crecimiento=2.5 % 

anual). Teniendo una dotación de 100 l/hab./día, teniendo como resultados 

que los diámetros de la tubería a usar en el sistema de agua serán de 3”, 2” y 

1 ¼ “, y para las conexiones prediales serán de ½” o ¾”. Para alcantarillado 

se usaron tuberías de 6” y 4” en redes domiciliarias. 

 

Tabla 1.  

Diagnóstico de las redes de agua potable y alcantarillado sobre 

investigaciones internacionales 

Referencia Lugar 
Población 

Beneficiada 
Q (l/s)  (plg) 

Periodo 
de 

Diseño 
(años) 

(ARGUETA 
CARDONA, 2014) 

Amatillo  2 395 20,01 
3”, 1/2” y 

3/4“ 
20 

(ROJAS 
BOGANTES, 2018) 

Cantón De 
Santa Bárbara 

10824 1.5 - 40 

(GUZMAN GARCÍA 
ET AL., 2021) 

Nueva Castilla 
de Ibagué 

8216 354,34  - 33 

(AGUIRRE 
ESCOBAR, 2019) 

Agua Dulce 3624 49,777 
3”, 2” y 1 ¼ 

“ 
21 

Fuente: Elaboración Propia 
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De acuerdo con los investigadores (Andrade-Cedeno et al., 2023), en 

su publicación “Alternativa sostenible y eficiente para el bombeo de agua en 

áreas rurales aisladas de Ecuador”, cuyo objetivo fue presentar una solución 

innovadora para abordar la falta de acceso a la electricidad en áreas rurales 

aisladas de Ecuador y contribuir a la mejora de la calidad de vida de la 

población. Como metodología usó un sistema de bombeo de agua alimentado 

por paneles solares fotovoltaicos y se evaluó su eficiencia y sostenibilidad en 

comparación con los sistemas de bombeo de agua convencionales. Se 

realizaron mediciones de caudal y se evaluó el rendimiento del sistema en 

diferentes condiciones climáticas. Entre sus resultados principales: El sistema 

de bombeo de agua alimentado por paneles solares fotovoltaicos demostró 

ser una opción sostenible y efectiva para el bombeo de agua en áreas rurales 

aisladas de Ecuador. El sistema fue capaz de bombear agua de manera 

constante y confiable, incluso en condiciones climáticas adversas. Además, el 

sistema no requiere combustibles fósiles y no emite gases de efecto 

invernadero, convirtiéndolo en una solución amigable con el medio ambiente. 

Se concluye que, la implementación de sistemas de bombeo de agua 

alimentados por paneles solares fotovoltaicos puede mejorar 

significativamente la calidad de vida de las comunidades rurales aisladas de 

Ecuador al proporcionar acceso a agua potable de manera sostenible y 

eficiente. Además, esta solución puede contribuir a reducir la dependencia de 

combustibles fósiles y a la mitigación del cambio climático. 

Según los investigadores (Mertens et al., 2023) en su publicación 

titulada: “Efectos de las intervenciones de agua, saneamiento e higiene en la 

detección: una revisión sistemática y metaanálisis”, cuyo objetivo general es 

evaluar los efectos de las intervenciones de agua, saneamiento e higiene 

(WASH) en la detección de enfermedades infecciosas. Se efectuó una 

revisión sistemática científica disponible en diferentes bases de datos. Se 

incluyeron estudios que evaluaron los efectos de las intervenciones de WASH. 

Se realizó un metaanálisis para sintetizar los resultados de los estudios 



9 

 

incluidos. Resultados principales: Los resultados de esta revisión sistemática 

y metaanálisis indican que las intervenciones de WASH tienen un efecto 

positivo en la detección de enfermedades infecciosas. Se encontró que las 

intervenciones de WASH reducen significativamente la incidencia de 

enfermedades diarreicas y respiratorias agudas. Además, se encontró que las 

intervenciones de WASH tienen un efecto positivo en la detección de 

enfermedades infecciosas en diferentes poblaciones y contextos. 

Conclusiones principales: En conclusión, esta revisión sistemática y 

metaanálisis sugiere que las intervenciones de WASH son efectivas para 

mejorar la detección de enfermedades infecciosas. Estos hallazgos presentan 

implicaciones que resultan relevantes para la salud pública, ya que sugieren 

que las intervenciones de WASH pueden ser una estrategia efectiva para 

reducir la carga de enfermedades infecciosas en diferentes poblaciones y 

contextos. 

De acuerdo con los investigadores (Puppala et al., 2023), en su 

publicación “New technology adoption in rural areas of emerging economies: 

The case of rainwater harvesting systems in India”, cuyo objetivo  es explorar 

los factores críticos de éxito y los desafíos asociados con la adopción de 

sistemas de recolección de agua de lluvia en áreas rurales de la India. La 

metodología utilizada incluyó discusiones en grupos focales y una revisión 

exhaustiva de la literatura. Los resultados principales incluyen una lista de 25 

subfactores críticos de éxito, que se dividen en factores financieros, 

institucionales, tecnológicos y de comportamiento. Además, se identificaron 

desafíos clave, como la falta de conciencia y la falta de apoyo institucional. 

Las conclusiones principales sugieren que la adopción de sistemas de 

recolección de agua de lluvia puede desempeñar un papel importante en la 

mitigación de la escasez de agua y en la consecución de los ODS, pero se 

necesitan esfuerzos adicionales para abordar los desafíos y promover la 

adopción generalizada de esta tecnología en la India rural. 
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(Daniel et al., 2023) en su artículo “Factors related to the functionality 

of community-based rural water supply and sanitation program in Indonesia” 

se enfoca en el programa de suministro y saneamiento de agua rural. El 

objetivo general del estudio es identificar los factores que afectan la 

funcionalidad de estos programas y proporcionar información valiosa para los 

responsables políticos y los profesionales. La metodología utilizada en el 

estudio incluyó la recopilación de datos de la base de datos nacional de 

BPSPAMS y el análisis de regresión y redes bayesianas. Se identificaron 

cuatro variables relacionadas con la participación comunitaria al comienzo del 

proyecto que se consideraron importantes para la funcionalidad del sistema 

de suministro de agua. Los resultados principales del estudio indican que la 

participación comunitaria es un factor clave para la funcionalidad del sistema 

de suministro de agua. Además, se encontró que la falta de un sistema de 

pago o tarifas puede afectar negativamente la funcionalidad del sistema. En 

conclusión, el estudio destaca la importancia de la participación comunitaria 

en el éxito de los programas de suministro de agua rural y sugiere que se 

deben implementar sistemas de pago o tarifas para garantizar la sostenibilidad 

financiera del programa. 

 

2.1.2 Antecedentes Nacionales 

(Torres Osco, 2014) En su investigación parte desde el diagnostico 

Actual de la población afectada, señala que la principal variable es conocer la 

población actual afectada, número de viviendas (domésticas, comercial, 

industrial, estatal), etc.  Realizando así los parámetros necesarios para un 

diseño óptimo de agua potable y alcantarillado para así determinar una 

población final beneficiada.  
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Tabla 2.  

Diagnóstico de población afectada y población final 

REFERENCIA 
N ° 

VIVIENDAS 

Domésti
ca 

N ° 
HABITANTES 

POBLACIÓN 
FINAL 

(TORRES OSCO, 
2014) 
PÁG. 16  

131 131 655 1036 

(VARGAS, 2020) 
PÁG 50 

132 132 516 2140 

(RUPP MORA, 
2017) 
PÁG 86 

71 71 309 455 

(SANDOVAL 
ORBEGOSO, 
2016) 
PÁG 99 

100 100 500 560 

(GALVEZ & 
GARBOZO, 2021) 
PÁG 48 

261 261 1305 1537 

(RESPICIO 
LOPEZ, 2016) 
PÁG 64 

116 116 481 510 

Fuente: Elaboración Propia 

(Vargas, 2020) Señaló en su tesis que para el periodo de diseño se 

respaldó de dos tablas, “periodo de diseño para varios tipos de componentes” 

y “vida útil en años”, concluyendo que la vida útil para el componente red de 

distribución un promedio de 22.5 años y establece en su tesis un periodo de 

diseño igual a 20 años. 
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Tabla 3.  

Periodo de vida de diseño - Zona rural  

REFERENCIA 
AÑO 

BASE 
AÑO 

FINAL 

PERIODO 
DE VIDA 
(AÑOS) 

(RUPP MORA, 2017) 
PÁG. 91 

2017 2038 20 

(TORRES OSCO, 2014) 
PÁG. 53 

2012 2032 20 

(SANDOVAL ORBOGOSO, 2016) 
PÁG. 115 

2015 2035 20 

(VARGAS, 2020) 
PÁG. 14 

2016 2040 20 

(GALVEZ & GARBOZO, 2021) 
PÁG. 48 

2021 2041 20 

(RESPICIO LOPEZ, 2016) 
PÁG. 64 

2015 2035 20 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 4.  

Diámetro de tuberías identificados en investigaciones nacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

REFERENCIA 
Ø de tuberías de agua 

potable (plg.) 
 
Ø de tuberías de 

alcantarillado (plg.) 

(GALVEZ & GARBOZO, 
2021) 

3/4, 1, 1 1/2, 2, 2 1/2  4 y 6 

(RESPICIO LOPEZ, 2016) 3/4, 1, 1 1/2, 2, 3  4 y 6 

(ALCALDE & LOPEZ, 2019) 3/4, 1, 1 1/2  2 y 4 

(PEREZ ALARCÓN, 2020) 3/4, 1,1 1/2,2,2 1/2  6 y 8  

(ALVA VILLA, 2017) 3/4, 1, 1 1/2  2 y 4  
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(RUPP MORA, 2017) Señala en su investigación que para cálculo del 

diámetro de tuberías estás deberán ser elaboradas según el Reglamento 

Nacional de Edificaciones, norma IS.010. Y para las redes de distribución para 

consumo humano utilizar norma OS.050. De esta manera garantizando los 

diámetros necesarios para el proyecto en áreas urbanas. 

 

2.2.     BASE TEÓRICA 

Diagnóstico del estado situacional 

Estado de la población afectada Actual (hab.)   

Población inicial en la que se encuentra una determina área de estudio 

(Norma Os.050) 

Descripción estudios básicos 

1. Topografía   

1.1. Levantamiento Topográfico (m) 

Son aquellas operaciones que se necesita para poder llegar a la 

presentación exacta de un terreno y se realizarán en trabajo en campo y 

gabinete (Gallego & Sánchez, 2013)  

1.2. Red de Apoyo Planimétrico (m) 

Establece coordenadas geográficas y coordenadas cartesianas para la 

toma de datos y representación del terreno (Gallego & Sánchez, 2013)  

1.3. Perfil Longitudinal (m) 

Está relacionado directamente al levantamiento topográfico 

enfocándose en los puntos de alineamiento, horizontal, velocidad del 

proyecto, seguridad, los costos en la construcción, los valores estéticos y el 

drenaje (DG-2018-MTC) 
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2. Mecánica de suelos   

2.1. Clasificación del suelo (SUCS) 

El tipo de suelo se clasifica mediante el sistema SUCS en el cual se 

describe la textura al realizar un tamizado del suelo para determinar su 

granulometría. (RNE 0.50, 2018) 

2.2. Análisis Granulométrico (%) 

Es un sistema usado para determinar el tamaño de la muestra del 

suelo. (RNE 0.50, 2018) 

2.3. Peso Específico (kg/cm3) 

Será el peso de la sustancia entre el volumen de la misma (RNE 0.50, 

2018) 

Diseño del sistema de red de agua y reservorio 

1. Diseño de red de agua    

1.1. Caudal de Diseño(m3/s) 

Es el volumen de agua que se halla a partir de los caudales máximo 

horario, caudal de infiltración y de conexiones erradas.   

 1.2. Almacenamiento de Agua (m3)  

El sistema de almacenamiento de agua es principalmente para el 

consumo humano y se suministra mediante las redes de distribución. (DS 

N°011-2006-VIVIENDA, 2006) 

1.3. Diámetro de tuberías (mm, in) 

Es el diámetro interno de la tubería determinada por la circulación y 

presión del fluido. (Politeknikoa, s/f) 

1.4. Presiones (mca) 

Fuerza del agua en las tuberías. 
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1.5. Velocidades (m/s) 

Mide el tiempo que recorre el agua en determinado tiempo y depende 

de la pendiente, profundidad y rugosidad de la zona o elementos.  

Determinar costos y planificación 

4.1. Costos y presupuestos   

1.1. Metrados (unid., ml, m², m³, kg, glb, p²) 

Es la cuantificación por partidas de la obra a ejecutar (OSCE, 2012) 

1.2. Análisis de costos unitarios (S/.)  

Costo de la partida a partir de la suma de precio multiplicado por la 

cantidad de los intervinientes de dicha partida clasificados en materiales, 

mano de obra y equipos y herramientas. 

1.3. Presupuestos (S/.)  

Es el cálculo que tiene de base a los análisis de costos unitarios de las 

diferentes partidas que el proyecto a realizar necesite. Contiene todos los 

cálculos detallados y anticipado para así obtener un presupuesto final (Torres 

Osco, 2014) 

Evaluación del diseño de agua  

1. Evaluación de mejoramiento de las condiciones de salubridad   

1.1. Población Beneficiada (%)   

Población final en el que el diseño del proyecto se beneficiará en un 

determinado periodo de año (Torres Osco, 2014) 

1.2. Tasa de Morbilidad (%)  

Existencia de cualquier forma de enfermedad en una determinada 

población  
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2.1. Reducción de casos de morbilidad (%) 

La morbilidad es Cantidad de personas de una determina población 

que se enfermaran en un determinado periodo.   

2.2. Reducción de brecha sanitaria de la región (%) 

Minimizar la necesidad de un determinado sector. (Ministerio de 

Vivienda, 2021) 

 

2.3.     MARCO CONCEPTUAL 

Según Alcántara (2008) señala que la salud viene hacer un hecho 

social vista de manera material como inmaterial, siendo por tal un fenómeno 

multidimensional y multicausal trascendiendo la competencia médica, 

conjuntamente señalada de manera biológica como psicológica, además de 

ser un asunto individual y colectivo 

Hegewish (2009) indica que resulta indispensable para el ser humano 

tener acceso al saneamiento y al agua, siendo estos elementos necesarios 

para que una persona se desarrolle plenamente suponiendo un bien para la 

salud de cada persona, de esta manera garantizando una vivienda digna 

reduciendo amenazas de enfermedades.  

Según Del Rio Santana, et al. (2020) define a la topografía como una 

parte fundamental de la ingeniería civil, siendo mencionada por muchos 

actores como ciencia y arte de poder describir detalladamente la superficie de 

un terreno, posición relativa de puntos sobre, en, o debajo de la superficie 

terrestre, incluyendo componentes de edición y redacción cartográfica a 

beneficio de los diferentes ámbitos de la vida 

El estudio de mecánica de suelos es considerado como una aplicación 

tanto de leyes de la mecánica como de la hidráulica permitiendo analizar 

propiedades físicas como practicas aplicada a diferentes problemas 
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ingenieriles que tratan específicamente con sedimentos y agrupaciones no 

consolidados de partículas sólidas Gonzalo y Escobar (2002 pág. 1). 

Coria (2008) Manifiesta que el estudio de impacto ambiental tiende a 

ser un documento técnico destinada a identificar, predecir, considerar y 

valorar las medidas preventivas o corregir en las actividades ambientales, esto 

causado por los diferentes procesos de ejecución de un trabajo o una 

actividad, causada por la calidad de vida del poblador y el ambiente. Así 

mismo Valencia (2012) menciona que los estudios de impacto ambiental se 

deben integrar al análisis de un determinado proyecto agrupando así todos los 

impactos relacionados exclusivamente al medio ambiente en sí. 

Según señala el (RNE, 2006, pág. 36) Norma OS.050, esta red de 

distribución se proyectará siempre y cuando sea dable en circuito cerrado 

formando una red, el diámetro mínimo de la tubería será de 75mm en 

domicilios, además considerar que la velocidad máx. será de 3 m/s y la presión 

estática < 50m, presión dinámica deberá > 10m. 

(SEDAPAL, 2015, pág. 1), conceptualiza a las conexiones de agua 

domiciliarias como la unión física de tubería y accesorio, esto comprendiendo 

las matrices de agua y límite de propiedad del beneficiario, a través de una 

tubería incluyendo caja de control y su respectivo medidor. 

(RNE, 2006, pág. 114) Norma OS.100, señala que para determinar la 

dotación promedio diario anual de cada habitante, debe estar señalado a base 

de estudios de consumo técnicamente justificados, se considerará para 

conexión domiciliaria una dotación de 180 l/Hab/d para climas fríos, mientras 

que para clima templados y cálidos tendrá una dotación de 180 l/Hab/d, en 

lotes de menor área o igual a 90m2, la dotación será de 120 l/Hab/d en climas 

fríos. 

Martínez (2015) nos comenta que las tuberías son las herramientas 

ideales para poder gestionar nuestros recursos hídricos esto durante 

generaciones, es de suma importancia su correcto funcionamiento debido a 



18 

 

que, si alguno de estas tuberías falla en el proceso, originaria problemas de 

transporte 

 (Arboleda, 2007, pág. 21) señala que el presupuestar una determinada 

obra tiende a ser realizado a través de un proceso en el cual se define la forma 

en la que está compuesta y las cantidades de las unidades de los diferentes 

componentes para finalmente aplicar los determinados precios a cada costo y 

así poder obtener su valor en un determinado momento  

(Rodríguez, 2006, pág. 27) detalla que la planificación de una obra 

tiende a tener una forma concreta en la toma de decisiones, de tal manera 

que aborde un futuro especifico de formar el plan de una obra siendo esto 

beneficiado por los gerentes que quieren para sus organizaciones, 

dividiéndolo en diferentes facetas tanto estratégicos, tácticos, operativos y de 

contingencia. 

(RNE, 2006, pág. 114) Norma OS.100, menciona que la población 

futura considerada para asentamiento humanos, el crecimiento debe ser 

consistente con el plan existente regulador y los programas de desarrollo 

regional siempre y cuando los hubiera. 

Guzmán, Nava y Díaz (2015) Menciona que las tasas de morbilidad 

mostradas por los casos de enfermedades gastrointestinales ha ido 

aumentando en niños menores a los 5 años, esto asociado en su mayoría  a 

las condiciones del saneamiento exístete y el acceso al agua, por ende es que 

es de suma importancia reducir las altas tasas de morbilidad causada por las 

enfermedades  gastrointestinales garantizando una mejor gestión de 

implementación en sistemas  de saneamiento y agua potable. 

 

2.4.   HIPÓTESIS  

2.4.1. General 

Si diseño el reservorio de almacenamiento de agua, es posible mejorar 

las condiciones de salubridad del C.P. Muñapucro, Chincheros, Apurímac.  
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2.4.2. Específicos 

HE 1: Es posible diagnosticar el estado situacional del C.P. Muñapucro, 

Chincheros, Apurímac. 

HE 2: Es posible describir la exploración de los estudios de ingeniería 

del C.P. Muñapucro, Chincheros, Apurímac HE 3. Con el diseño del 

reservorio de almacenamiento de agua, es posible mejorar las condiciones de 

salubridad del C.P. Muñapucro, Chincheros, Apurímac 

HE 3. Es posible determinar el costo directo y la programación de 

actividades de ejecución en base al diseño del reservorio de almacenamiento 

de agua del C.P. Muñapucro, Chincheros, Apurímac 

HE 4. Es posible evaluar la reducción de la brecha a partir del diseño 

del reservorio de almacenamiento de agua en el C.P. Muñapucro, Chincheros, 

Apurímac 

 

2.5.   VARIABLES 

2.5.1. Variable Independiente 

Diseño del reservorio de almacenamiento de agua. 

2.5.2. Variable Dependiente 

Reducción de la brecha social. 

 

2.6.    DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

a) Variable Independiente: 

-  Diseño de red de almacenamiento. 

Definición Conceptual: Según el RNE (OS.010, 2019) el uso de aguas 

disponibles en la zona rural se calcula a partir de un estudio que considera 

todas las entregas de abastecimiento a la población, esta puede acumularse 
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en un reservorio, siempre que asegure el caudal de entrega a cada una de las 

viviendas de la población objetivo.  

Definición Operacional: Se elaborará fichas de reporte a cada vivienda 

en la población usando la metodología correspondiente, cuyo el conjunto de 

resultados serán de base para el análisis de demanda obteniendo así una 

serie de resultados, que nos servirá para proyectar cuantos años durará 

nuestro diseño de red de agua y el tanque de almacenamiento.  

b) Variable Dependiente: 

-  Condiciones de Salubridad. 

Definición Conceptual: Fuentes (ESPINOZA, 2020) Nos señala que la 

calidad del agua es un tema de preocupación para todo el mundo, ya que 

puede ocasionar problemas recurrentes (pág. 15) 

Definición Operacional: Se realizará la evaluación de las viviendas 

mediante fichas de observación y encuestas, permitiendo conocer las 

condiciones de salubridad en el C.P. Muñapucro, Chincheros, Apurímac 
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CAPÍTULO iii: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.    DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1.1. Tipo De Investigación  

Investigación de enfoque cuantitativo y de tipo aplicada según el 

propósito. 

3.1.2. Nivel de Investigación  

El nivel de investigación será descriptivo, porque a partir del diseño del 

reservorio de almacenamiento de agua se describe la mejora de las 

condiciones de salud del C.P. Muñapucro, Chincheros, Apurímac. 

3.1.3. Diseño de la investigación: 

Es de tipo no experimental, transversal, descriptivo. 

 

 

 

M:  C.P. Muñapucro, Chincheros, Apurímac. 

X:  Diseño del reservorio de almacenamiento de agua 

O:  Mejorar las condiciones de salubridad 

 

3.2.    POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1. Población 

La población estará representada por el número de hogares con 

demanda insatisfecha de agua potable en el C.P. Muñapucro, Chincheros, 

 M  O X 
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Apurímac, que, de acuerdo con el último censo, aproximadamente es 124 

familias. 

3.2.2. Muestra 

En el presente proyecto la muestra estadística estará compuesta por 

400 habitantes del C.P. Muñapucro, Chincheros, Apurímac, de los cuales al 

aplicar la formula estaremos encuestando 33 habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.     TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

a) Técnicas de recolección de datos. 

Se empleará las siguientes técnicas: Observación, Encuesta y 

técnicas de gabinete. 

b) Instrumentos de recolección de datos. 

Se usarán los siguientes instrumentos: Cuestionario, Guía de 

observación y Ficha de resumen.  
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Tabla 5:  

Instrumentos de investigación 

                                Instrumento 

      Indicador 
Ficha 
Resumen 

Guía de 
Observación 

Cuestionario 

Población Afectada, Salud, Situación 

Sanitaria. 
  C-01 

Inventario de Infraestructura Existente  GO-01  

Topografía FR-01   

Estudio Mecánica de Suelos FR-01   

Diseño hidráulico y diseño estructural. FR-03   

Fuente:  Elaboración propia 

 

3.4.    DISEÑO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

a) Validez del instrumento. 

Luego que se hayan realizado los instrumentos, estos serán sometidos 

a una evaluación para la identificación de su validez, Rodríguez y Valldeoriola 

(2019) afirman que la validez debe de garantizar la credibilidad y veracidad 

del estudio (pág. 74).  Para dar validez a los instrumentos de la investigación 

presentada, se efectuará mediante la evaluación de expertos.  

b) Confiabilidad de resultados. 

Los resultados del EMS serán confiables mediante la certificación ante 

INDECOPI del laboratorio donde se realizará el estudio, la topografía se 

determinará su confiablidad mediante un certificado de calibración de los 

equipos topográficos, mientras que la parte de diseño estará de la mano al 

RNE con sus normas OS-10, IS-010, IS-020. 
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3.5.   PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

El análisis de datos es a partir de estadística descriptiva. El siguiente 

cuadro explica más detalladamente. 

Figura 1. 

Detalle del análisis de los datos recolectados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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En cuanto al procedimiento se describe a continuación: 

Figura 2. 

 Detalle del procedimiento de la investigación 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.6.    ASPECTOS ÉTICOS 

La ética se garantiza cumpliendo con los principios éticos en la 

investigación: 

Figura 3.  

Principios éticos de la investigación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO iV: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 .   RESULTADOS 

Resultados del OE1: Diagnóstico situacional. 

Se aplicó una encuesta en la muestra de viviendas calculada, cuyo 

instrumento se puede revisar en anexos. Se identificó características similares 

en toda la muestra lo que indica que es representativa para toda la población. 

De los resultados de las encuestas se identificó, que las condiciones de 

habitabilidad en la población son precarias, respecto a la infraestructura donde 

desarrollan sus actividades domésticas.  

Tabla 6.  

Características de infraestructura de servicio de agua y desagüe en la zona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de las entrevistas en la muestra de 
estudio. 

En la tabla se muestra que la población adolece de un servicio óptimo 

y continuo de agua potable que les proporcione adecuadas condiciones de 

salubridad. De igual forma, la población manifiesta adolecer de enfermedades 

gastrointestinales por la falta de condiciones de un buen servicio de desagüe 

en cada familia de la zona de estudio, lo que impacta en su salud. 

Características   
Respuesta 
frecuente 

Material de vivienda Adobe 

Actividades productivas Agricultura 

Eliminación de residuos 
Campo a cielo abierto 

improvisado 

Cuenta con el servicio de agua 
potable 

No 

Tipo de fuente para abastecimiento 
de agua 

Pozo artesanal 

Características del agua Agua clara 

Frecuencia de uso de la fuente Interdiario 

¿Servicio de desagüe? No 

Tipo de instalación sanitaria Letrina 

¿Afectaciones por consumo de 
agua? 

Sí 

Presenta enfermedades 
gastrointestinales: 

Sí 
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Resultados del OE2: Estudios básicos de ingeniería necesarios para el diseño del reservorio: 

Figura 4. 

Imagen resumen de la topografía del proyecto 
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Respecto a las principales características del suelo sobre el cual se 

cimentará la estructura del reservorio de agua, el cuadro siguiente resume las 

principales: 

Tabla 7.  

Principales resultados del EMS sobre el terreno a cimentar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del EMS. 

 

Los resultados muestran un tipo de suelo GM: grava limosa, una 

mezcla de grava, arena y limo. El suelo presenta buenas características para 

la cimentación, la densidad natural está dentro del rango permitido, lo cual 

significa un aceptable reacomodo de las partículas del suelo. También se 

muestra un ángulo de fricción de 22°, lo cual está en función de la 

granulometría, forma, tamaño y disposición de las partículas, por ello se tiene 

que el ángulo de fricción ofrece un adecuada resistencia al deslizamiento.  

 

Característica Valor Curva granulométrica del suelo 

Densidad natural 
(g/cm³) 

1.37 

  

Humedad natural  
(%) 

7.9 

Límite líquido (%) 26.2 

Límite plástico (%) 23.6 

Índice de 
plasticidad (%) 

5.6 

AASHTO 
A-1-b 

(0) 

SUCS GM 

Máxima densidad 
seca 

(g/cm³) 
2.072 

Humedad óptima 
(%) 

6.2 

Cohesión (kg/cm²) 0.03 

Ángulo de fricción 22° 

Carga admisible 
de carga 
(kg/cm²) 

1.8 
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Resultados del OE3: Diseño del reservorio de almacenamiento de agua 

Se consideró los parámetros sísmicos: Z=0.25, U=1.50, S=1.20. Se 

realizó un análisis sísmico estático y dinámico, con el programa SAP 2000 

v.a., obteniéndose los momentos flexionantes en la base del muro. Las 

combinaciones de carga son las siguientes: 

Tabla 8.  

Combinaciones de carga para el análisis estructural 

 

 

 

Nota: D (Carga Muerta), L (Carga Viva), F (Empuje de Líquido) y E (Carga por Sismo). 

 

Después del análisis estructural y las verificaciones, el acero diseñado 

con los espaciamientos asumidos, se resumen en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 9.  

Cuadro resumen del diseño en el reservorio de agua 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto al diseño hidráulico los datos con el que se desarrolló el 

cálculo (ver memoria en anexos) son los siguientes: 

U = 1.4D+1.7L+1.7F 

U = 1.25D+1.25L+1.25F+1.0E 

U = 0.9D+1.0E 

 

𝐸 =   𝑝𝑖𝑦 + 𝑝𝑤𝑦  
2

+ 𝑝𝑐𝑦
2 + 𝑝ℎ𝑦

2  

Tipo de refuerzo Ø Teórico Asumido 

Acero de Refuerzo en Pantalla Vertical. 3/8'' 0.24 0.20 

Acero de Refuerzo en Pantalla Horizontal 3/8'' 0.24 0.20 

Acero en Losa de Techo (inferior) 3/8'' 0.16 0.15 

Acero en Losa de Techo (superior) 3/8'' Ninguna  

Acero en Losa de Piso (superior) 3/8'' 0.24 0.20 

Acero en Losa de Piso (inferior) 3/8'' 0.24 0.20 

Acero en zapata (inferior) 1/2'' 0.25 0.20 
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Tabla 10.  

Caudales de diseño y almacenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la memoria de cálculo. 

 

Figura 5.  

Imagen representativa del diseño estructura del reservorio  

 

 

 

 

Caudal promedio anual Qp (año 20) Qp (l/s) 0.76 

Caudal máximo diario anual Qmd (año 20)  Qmd (l/s) 0.99 

Caudal máximo horario anual (año 20) Qma (l/s) 1.52 

Volumen de reservorio año 20 Qma (m³) 20.00 
   

Caudal promedio anual Qp (año 10) Qp (l/s) 0.04 

Caudal máximo diario anual Qmd (año 10)  Qmd (l/s) 0.06 

Caudal máximo horario anual (año 10) Qma (l/s) 0.09 
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Figura 6. 

Imagen representativa del diseño hidráulico del reservorio 

 

 

Resultados del OE4: Presupuesto de la obra. 

Respecto al presupuesto, para su obtención se desarrolló el siguiente 

procedimiento, sustentado en los anexos de la presente investigación: 

Figura 7.  

Proceso de desarrollo para la obtención del presupuesto de obra 

 

Fuente: Elaboración propia. En los anexos se adjunta la evidencia de cada paso. 

Elaboración de 
planos

Metrados 
(sustento y 
resumen)

Cotizaciones 
de material

Análisis de 
costos unitarios

Elaboración de 
presupuesto

Gastos 
generales

Listados de 
insumos

Estructura del 
presupuesto 

final

Cronograma de 
obra
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Tabla 11.  

Resumen del presupuesto proyectado de la construcción del reservorio 

apoyado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los metrados y análisis de costos. 

 

 Resultados del OE5: Reducción de la brecha regional. 

El departamento de Apurímac tiene un problema de escasez de agua 

debido al crecimiento de la economía agroexportadora en el Valle de Ica, lo 

que ha provocado un aumento de suelos y aguas subterráneas. Una gran 

producción sobre el suministro y la disponibilidad de agua conduce a la 

reducción del agua, la destrucción de la población y, en consecuencia, la 

escasez. (Informe OPMI, 2017) 

 

Descripción de la actividad Monto (S/) % 

Construcción del reservorio apoyado 
V=20m² 

30,301.15 57.18% 

Trabajos preliminares  604.89 1.14% 

Movimiento de tierras 2,567.19 4.84% 

Obra de concreto simple 826.56 1.56% 

Obras de concreto armado 18,032.69 34.03% 

Revoques, enlucidos y molduras 2,000.95 3.78% 

Pisos y pavimentos 917.35 1.73% 

Carpintería metálica y herrería 1,604.95 3.03% 

Cerrajería, pintura y varios 3,746.04 7.07% 

Equipamiento hidráulico del reservorio 1,729.54 3.26% 

Sistema de desinfección con dosificador  6,755.39 12.75% 
Cerco perimétrico (incluye puerta 
ingreso) 14,205.04 26.81% 

Costo directo (S/) 52,991.12   

Gastos Generales (9%) 4,769.20  
Utilidad (6%) 3,179.47  
Subtotal del presupuesto (S/) 60,939.79   

 

https://www.muniica.gob.pe/transparencia/GESTION2019/Doc_Planeamiento/Publicaci%c3%b3n%20del%20Diagn%c3%b3stico%20de%20Brechas%20Infraestructura%20y%20de%20acceso%20a%20servicios%20P%c3%bablicos%202022-2024.pdf


34 

 

Figura 8.  

Indicadores de brechas sociales en la región de Apurímac. 

 

 

Los hogares que no se encuentran conectados a los sistemas de redes 

de alcantarillado se encuentran expuestos a contraer enfermedades del tracto 

digestivo, así mismo al no contar con los servicios básicos se contribuye a la 

proliferación de vectores que transmiten enfermedades, contaminación 

ambiental (aire, agua y suelo) y que conlleva a una deplorable calidad de vida. 

Tabla 12. 

 Brecha en Saneamiento de la región Apurímac (2019) 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración a partir de los datos de Brechas en su web. 

 

Población rural sin acceso al 
servicio de agua potable mediante 

red pública 
95.00% 

Población rural sin acceso a servicio 
de alcantarillado 

15.00% 
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La presente investigación cubre una población de 110 familias, lo que 

representa un 0.03%, reduciendo la brecha a 93%. Es necesario indicar que 

esta información es obtenida de invierte.pe, información actualizada al 2019. 

 

4.2 DISCUSIÓN 

De acuerdo con (Andrade-Cedeno et al., 2023) se plantea una 

propuesta que optimice el uso del recurso considerando el compromiso de la 

comunidad. Esto contrasta con (Mertens et al., 2023), los cuales proponen 

alternativas más eficientes en las comunidades rurales para el 

aprovechamiento del agua, (Daniel et al., 2023) en cambio plantea un 

aprovechamiento del agua potable de forma más eficiente, y después de eso, 

propone reservar el agua potable antes de distribuirlo. (Puppala et al., 2023) 

en cambio contrasta a los resultados de los investigadores anteriores, porque 

propone un sistema que involucra a la comunidad y logra un aprovechamiento 

del agua de la comunidad rural. 

En comparación con (Argueta Cardona, 2019) quien realizó un diseñó 

un sistema abastecimiento de agua potable y el sistema alcantarillado 

sanitario, para una comunidad de nombre el amatillo en Guatemala, con el 

objetivo de satisfacer las necesidades que presentaba este lugar, para su 

diseño del abastecimiento empleó una fuente de captación con pozo 

mecánico con un tanque 90 m3 a diferencia de la presente investigación donde 

el volumen del reservorio es de 20 m³, sin embargo coincide en que el 

proyecto satisface idóneamente la necesidad de agua de la población. Lo 

interesante de la propuesta es que su sistema de abastecimiento de agua 

pasa por una planta de tratamiento a base coloración, que abastecerá a toda 

la comunidad. La viviendas beneficiadas son de 115 viviendas y el proyecto 

tiene un periodo de vida de 20 años, a diferencia de (Argueta Cardona, 2019) 

que diseña para un periodo de vida de 30 años, que cubrirá 290 viviendas.  

https://ofi5.mef.gob.pe/brechas/
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(Rojas Bogantes, 2019) en su investigación, su periodo de diseño hasta 

de 40 años cubriendo una población beneficiada de 10824 habitantes, 1968 

viviendas, tuvo una dotación de agua potable para la GAM (Gran Área 

Metropolitana) de 375 L/h/día, caudal mínimo de diseño de 1.5 l/s, usaron 

tubos PVC SDR 41, con un final total de 220 pozos de tal forma, pudo 

solventar una necesidad ambiental de salubridad en su distrito, lo cual 

contrasta grandemente con los resultados de la presente investigación, pero 

son un referente para compararlos, es decir, hay gran coincidencia con el 

diagnóstico sobre la población. 

(Guzman García et al., 2021a) Nos dice que la deficiencia en el 

saneamiento ha causado un ambiente propicio para la transmisión de 

enfermedades infecciosas, por ello se planea realizar un nuevo diseño de la 

red de alcantarillado y un canal de aguas residuales que logre mitigar los 

malos olores y la proliferación de plagas. Contando con 8216 habitantes, con 

una dotación neta máxima de 130 l/Hab/día, caudal de 19.161 l/s, coeficiente 

de retorno 0.85%, utilizando un diámetro de tubería de (8”-18”). En 

comparación con los resultados de esta investigación, similar realidad se 

identificó en la comunidad, debido a la falta de agua. 

(Aguirre Escobar, 2019)En su investigación Diseño de la red de agua y 

alcantarillado con un periodo de diseño de 21 años, cuenta con una población 

de 3624 habitantes en la aldea Agua Dulce con una tasa de crecimiento del 

2,5 % anual. Teniendo una dotación de 100 l/hab/día, teniendo como 

resultados que los diámetros de la tubería a usar en el sistema de agua 

potable serán de 3”, 2” y 1 ¼ “, y para las conexiones prediales serán de ½” o 

¾”. Los resultados si tienen cercanía en los resultados de la presente 

investigación. 
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Figura 9.  

Comparación visual de los resultados de antecedentes 
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Capítulo V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

1. Se concluye que con el diseño de reservorio de almacenamiento de 

agua se mejora las condiciones de salud del centro poblado 

Muñapucro- Chinchero- Apurímac. 

2. Se concluye que el estado situacional de la población es que 

adolece de un óptimo y continuo servicio de agua potable que les 

proporcione correctas condiciones de salubridad. De igual forma, la 

población manifiesta adolecer de males gastrointestinales por la 

falta de condiciones de un buen servicio de agua en cada familia de 

la zona de estudio, lo que impacta en su salud. 

3. De acuerdo a los estudios de mecánica de suelos, el suelo presenta 

buenas características para la cimentación, la densidad natural está 

dentro del rango permitido, lo cual significa un adecuado acomoodo 

de las partículas del suelo. También se muestra un ángulo de fricción 

de 22°, esto depende básicamente de la granulometría, forma, 

tamaño y disposición de las partículas, obteniéndose que el ángulo 

de fricción presenta una adecuada resistencia al deslizamiento, 

porque se tienen superficies de contacto mayores entre sus 

partículas, tal como lo expresa su densidad 

4. Se concluye que a partir del diseño la cuantía promedio para el 

reservorio es de 0.24 %, lo que equivale a aceros de 3/8” y que el 

caudal de diseño diario es de 0.99 l/s, lo cual es relativamente bajo, 

pero que con el diseño. 

5. Se concluye que, tras la preparación del presupuesto, el monto 

calculado para el reservorio es de S/. 60,939.79 

6. Con el análisis de la brecha económica regional, se concluye que la 

presente investigación cubre una población de 110 familias, lo que 

representa un 0.03%, reduciendo la brecha a 93%. 



 

39 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda diagnosticar la situación in situ de la redes de 

alcantarillado para ser considerado en otra investigación. 

2. Se recomienda calcular el nivel freático para identificar el nivel al que 

se encuentra y asegurarse de que no hay subpresiones que afecten 

la estabilidad del reservorio y su condición estructural. 

3. En los estudios de topografía se recomienda realizar curvas de nivel 

espaciadas a 0.50 m de ser posible para tener mayor detalle del 

relieve en la zona que se proyecta la ejecución del reservorio. 

4. Se recomiendan recomienda realizar una verificación por 

contracción y temperatura en el diseño, debido a condiciones 

climáticas que podrían afectar el servicio de la estructura. 

5. Se recomienda complementar el diseño con la inclusión de una 

planta de residuos sólidos para las comunidades altoandinas.  
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FECHA: 

UBICACIÓN: 

: DICIEMBRE 2022 

: CENTRO POBLADO MUÑAPUCRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUSTENTO DE METRADO: RESERVORIO 

VOL=20M3 

ITEM DESCRIPCION UND VECES CANT. LARGO ANCHO ALTURA 
SUB- 

TOTAL 
TOTAL 

01 RESERVORIO APOYADO PROYECTADO V=20 m3  1.00       

01.01. CONSTRUCCION DE RESERVORIO APOYADO PROYECTADO Vol=20 m3         

01.01.01. TRABAJOS PRELIMINARES         

01.01.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL, e=5 cm m2       38.90 

   1.00 1.00 6.00 6.00  36.00  

   1.00 1.00 2.90 1.00  2.90  

          

01.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO DE OBRAS PRELIMINARES m2       38.90 

   1.00 1.00 6.00 6.00  36.00  

   1.00 1.00 2.90 1.00  2.90  

          

01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS         

01.01.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS T.N. h=1.00 m m3       35.44 

 Excavación para losa de Cimentación  1.00 1.00 6.00 6.00 0.80 28.80  

 Zapata  1.00 1.00 Área 10.08 0.63 6.35  

 Vereda  1.00 1.00 2.90 1.00 0.10 0.29  

          

01.01.02.02 REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS m2       50.42 

 Losa de Cimentacion  1.00 1.00 6.00 6.00  36.00  

 Veredas  1.00 1.00 19.20 0.60  11.52  

 Valvula  1.00 1.00 2.90 1.00  2.90  

          

01.01.02.03 ACARREO Y ELIMINACIÓN DE MAT. EXEDENTE Dmax=30 m m3     F.Espj.  44.30 

 Retiro  1.00 1.00 35.44  1.25 44.30  

          

01.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE         

01.01.03.01 CONCRETO f'c=100 kg/cm2, P/SOLADOS Y/O SUB BASES m2       28.80 

 Solado P/Losa de cimentación de Cisterna  1.00 1.00 5.18 5.14  26.63  

 Solado P/Caja de Válvula de Limpia  1.00 1.00 0.75 2.90  2.18  

          

01.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO         

01.01.04.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/ZAPATAS m3   Área    2.74 

 Zapatas  1.00 2.00 0.16 4.80  1.56  

 Zapatas  1.00 2.00 0.16 3.60  1.17  

          

01.01.04.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg       313.81 

   N° Elem. N° Var. N° Veces Long. Peso/ml   

 
 

 
  

4.00 
 

1/2" 
 

25.00 
 

1.38 
 

0.99 
 

136.32 

 

 
 

  
4.00 1/2" 9.00 4.98 0.99 177.49 

 

          

01.01.04.03 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 P/LOSA DE FONDO/PISO m3       4.76 

 Losa de Cimentación  1.00 1.00 4.80 4.80 0.20 4.61  

 Restar Pase de Limpia  1.00 -1.00 0.30 0.70 0.20 -0.04  

 Losa de Válvula de Limpia  1.00 1.00 0.80 1.30 0.15 0.16  

 Losa de Válvula de Rebose  1.00 1.00 0.60 0.60 0.10 0.04  

          

01.01.04.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg       200.83 

   N° Elem. N° Var. N° Veces Long. Peso/ml   

 
Vertical 

 
2.00 3/8" 17.00 5.00 0.56 95.20 

 

 
Horizontal 

 
2.00 3/8" 17.00 5.00 0.56 95.20 

 

 Válvula de Limpia y Rebose         

   Longitudinal Limpia 
 

1.00 3/8" 7.00 0.99 0.56 3.88 
 

 

  Transversal Limpia 

 
1.00 3/8" 5.00 1.44 0.56 4.03 

 

   Longitudinal Rebose 
 

1.00 3/8" 3.00 0.75 0.56 1.26 
 

 
Transversal Rebose 

 
1.00 3/8" 3.00 0.75 0.56 1.26 

 

          

01.01.04.05 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 P/MURO REFORZADO m3       7.68 

 Muros de Reservorio  1.00 2.00 4.40 0.20 2.06 3.63  

   1.00 2.00 4.40 0.20 2.06 3.63  

 Muro en Limpia  1.00 2.00 0.90 0.10 1.00 0.18  

   1.00 1.00 1.30 0.10 1.00 0.13  

 Muro en Rebose  1.00 2.00 0.60 0.10 0.50 0.06  

   1.00 2.00 0.60 0.10 0.50 0.06  

          

01.01.04.06 ENCOFRADO (I/HABILITACION DE MADERA) P/MUROS m2       25.81 

 Muro exterior en Reservorio  1.00 4.00 4.40  2.06 36.26  

 Muro interior en Reservorio  1.00 4.00 4.00  2.06 32.96  

 Válvula de Limpia y Rebose         

 Muro exterior en Limpia  1.00 1.00 3.30  1.00 3.30  

 Muro interior en Limpia  1.00 1.00 2.90  1.00 2.90  

 Muro exterior en Rebose  1.00 1.00 2.40  0.50 1.20  

 Muro interior en Rebose  1.00 1.00 1.60  0.50 0.80  

          

01.01.04.07 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg       603.36 

   N° Elem. N° Var. N° Veces Long. Peso/ml   

 

  Acero Vertical U 

 
4.00 3/8" 21.00 3.22 0.56 151.47 

 

 
  Acero Vertical Z 

 
4.00 3/8" 21.00 3.16 0.56 148.65 

 

 
Acero Horizontal l 

 
4.00 3/8" 11.00 4.92 0.56 121.23 

 

   4.00 3/8" 11.00 4.68 0.56 115.32  

 DM1  4.00 1/2" 4.00 2.94 0.99 46.57  

 Válvula de Limpia y Rebose         
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  Longitudinal Limpia 

 
1.00 3/8" 7.00 1.25 0.56 4.90 

 

 

  Transversal Limpia 

 
2.00 3/8" 5.00 1.26 0.56 7.06 

 

 

  Longitudinal Rebose 

 
4.00 3/8" 3.00 0.73 0.56 4.91 

 

 

                                        Transversal Rebose 

 
4.00 3/8" 2.00 0.73 0.56 3.27 

 

          

01.01.04.08 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 PARA LOSAS MACIZAS m3       3.21 

 Losa Maciza  1.00 1.00 4.60 4.60 0.15 3.17  

 Borde de Tapa  1.00 1.00 2.60 0.05 0.10 0.01  

 DescontarTapa de Reservorio  1.00 -1.00 0.60 0.60 0.15 -0.05  

 Válvula de Limpia         

 Volado Losa en Limpia  1.00 1.00 0.90 1.30 0.10 0.12  

 Descontar Tapa de Vlavula  1.00 -1.00 0.60 0.60 0.10 -0.04  

          

01.01.04.09 ENCOFRADO (I/HABILITACION DE MADERA) P/LOSA MACIZA m2       7.13 

 Losa Maciza  1.00 1.00 4.00 4.00  16.00  

 Borde de Tapa  1.00 1.00 2.40  0.15 0.36  

   1.00 1.00 2.80  0.05 0.14  

 Volado  1.00 2.00 4.60 0.10  0.92  

   1.00 2.00 4.40 0.10  0.88  

 Friso  1.00 4.00 4.60  0.15 2.76  

 Válvula de Limpia         

 Volado Losa en Limpia  1.00 1.00 0.90 1.30 0.10 0.12  

 Descontar Tapa de Vlavula  1.00 -1.00 0.60 0.60 0.10 -0.04  

 Borde de tapa  1.00 1.00 2.39  0.10 0.24  

          

01.01.04.10 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg       219.16 

   N° Elem. N° Var. N° Veces Long. Peso/ml   

 

  Acero Vertical U 

 
1.00 3/8" 34.00 4.70 0.56 89.49 

 

 

  Acero Horizontal U 

 
1.00 3/8" 34.00 4.70 0.56 89.49 

 

 

  Acero Vertical L 

 
2.00 3/8" 15.00 0.84 0.56 14.11 

 

 

  Acero Horizontal L 

 
2.00 3/8" 15.00 0.84 0.56 14.11 

 

          

 Válvula de Limpia y Rebose  N° Elem. N° Var. N° Veces Long. Peso/ml   

 

  Longitudinal Limpia 

 
1.00 3/8" 6.00 0.92 0.56 3.09 

 

 
Longitudinal Limpia 

 
1.00 3/8" 4.00 1.25 0.56 2.80 

 

 

  Transversal Limpia 

 
2.00 3/8" 4.00 0.68 0.56 3.05 

 

 
Transversal Limpia 

 
2.00 3/8" 2.00 1.35 0.56 3.02 

 

          

01.01.04.11 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2       101.22 

 Losa de Fondo  1.00 1.00 4.00 4.00  16.00  

 Muro interior en Reservorio  1.00 4.00 4.00  2.06 32.96  

 Muro exterior en Reservorio  1.00 4.00 4.40  2.06 36.26  

 Losa maciza  1.00 1.00 4.00 4.00  16.00  

          

01.01.04.12 ADITIVO DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO TIPO CARAVISTA m2       92.30 

 Muro interior en Reservorio  1.00 4.00 4.00  2.06 32.96  

 Muro exterior en Reservorio  1.00 4.00 4.40  2.06 36.26  

 Losa maciza  1.00 1.00 4.00 4.00  16.00  

 Volado  1.00 2.00 4.60 0.10  0.92  

   1.00 2.00 4.60 0.10  0.92  

 Base de volado  1.00 2.00 4.60 0.10  0.92  

   1.00 2.00 4.60 0.10  0.92  

 Friso  1.00 4.00 4.60  0.15 2.76  

 Borde de tapa  1.00 1.00 2.40  0.15 0.36  

   1.00 1.00 2.80  0.10 0.28  

          

01.01.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS         

01.01.05.01 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE LOSA FONDO-PISO, RESERVORIO E=20MM C:A 1:3 m2 
      

16.26 

 Losa de fondo  1.00 1.00 4.00 4.00  16.00  

 Tolva de Salida  1.00 1.00 1.70  0.15 0.26  

          

01.01.05.02 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MUROS P/RESERVORIO APOYADO E=20MM C:A 1:3 m2 
      

32.96 

 Muro interior en Reservorio  1.00 4.00 4.00  2.06 32.96  

          

01.01.05.03 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE, ACABADO FROTACHADO, TECHO DE RESERVORIO m2       3.12 

 Losa Maciza  1.00 1.00 4.60 4.60 0.15 3.17  

 DescontarTapa de Reservorio  1.00 -1.00 0.60 0.60 0.15 -0.05  

          

01.01.06 PISOS Y PAVIMENTOS         

01.01.06.01 VEREDA DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2, E=0.10 M PASTA 1:2 m2       17.69 

   1.00 2.00 6.00 0.80  9.60  

   1.00 1.00 4.40 0.80  3.52  

   1.00 1.00 1.55 0.80  1.24  

   1.00 1.00 2.61 0.80  2.09  

   1.00 1.00 1.55 0.80  1.24  

          

01.01.06.02 ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) PARA VEREDAS Y RAMPAS m2   Perímetro    1.73 
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 Vereda  1.00  26.00  0.20 5.20  

          

01.01.06.03 JUNTA DE DILATACION DE 1" m   Perímetro    6.40 

 Junta entre vereda  1.00 8.00 0.80   6.40  

          

01.01.07 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA         

01.01.07.01 ESCALERA DE TUBO F° G° CON PARANTES DE 1 1/2" PELDAÑOS 1" m       1.00 

 Escalera de acceso a Reservorio  1.00 1.00    1.00  

 Tubo F.G. 3/4"  1.00 7.00 0.39   2.73  

 Tubo F.G. 1 1/2"  1.00 2.00 4.18   8.36  

 Anclajes de 3/8" L=0.1 en el exyerior del reservorio  1.00 2.00 0.20   0.40  

 Peldaños interior del reservorio  1.00 6.00 0.160   0.96  

          

01.01.07.02 TAPA METALICA SANITARIA C/PLANCHA ESTRIADA DE ACERO E=3/16" (0.60mX 0.60m) und 
      

2.00 

 Losa de Reservorio  1.00 2.00    2.00  

          

01.01.07.03 VENTILACION C/TUBERIA DE ACERO S/DISEÑO DE 2" und       2.00 

   1.00 2.00    2.00  

          

01.01.08 CERRAJERIA         

01.01.08.01 CANDADO INCLUYENDO ALDABAS und       2.00 

 Tapa de Inspección  1.00 2.00    2.00  

          

01.01.09 PINTURA         

01.01.09.01 PINTADO EXTERIOR C/TEKNOMATE DE RESERVORIO APOYADO INCL. MENSAJE m2       59.58 

 Muro Exterior  1.00 4.00 4.40  2.06 36.26  

 Volado  1.00 2.00 4.60 0.10  0.92  

   1.00 2.00 4.40 0.10  0.88  

 Techo  1.00 4.60 4.60   21.16  

 Descuento tapa  1.00 0.60 0.60   0.36  

          

01.01.10 ADITAMENTOS VARIOS         

01.01.10.01 PROVISION/COLOCACION DE JUNTA WATER STOP DE PVC E=6" m       17.60 

 Perímetro Reservorio  1.00 4.00 4.40   17.60  

          

01.01.10.02 JUNTA DE CONTRACCION 1CMx1CM m   Perímetro    34.36 

 Junta de vereda con reservorio  1.00 1.00 18.76   18.76  

 Junta entre vereda  1.00 24.00 0.65   15.60  

          

01.01.11 OTROS         

01.01.11.01 
PRUEBA HIDRÁULICA CON EMPLEO DE CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO PARA EL 

LLENADO m3 
  

Vol. 
   

25.00 

   1.00 1.00 25.00   25.00  

          

01.01.11.02 EVACUACION AGUA DE PRUEBA C/EMPLEO DE LINEA DE SALIDA m3   Vol.    25.00 

   1.00 1.00 25.00   25.00  

          

01.01.11.03 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE RESERVORIO APOYADO m2       49.05 

 Losa de Fondo en Reservorio  1.00 1.00 4.00 4.00  16.00  

 Muro interior en Reservorio  1.00 4.00 4.00  2.06 32.96  

 Tolva de Salida  1.00 1.00 0.90 0.10  0.09  

          

01.02 EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO DEL RESERVORIO APOYADO V:20M3         

01.02.01 ENTRADA         

01.02.01.01 ACCESORIOS EN ENTRADA DE 1 1/2" EN RESERVORIO 20M3 und       1.00 

   1.00 1.00    1.00  

 Descripcion D= Cantidad Und. Norma Tecnica    

 Valvula de compuerta Tipo dado para tuberia PVC NTP 1.5" 1.00 Und. NTP 350.064:1998    

 Adaptador Transicion PVC UUF a S/P 5" a 1. 1.00 Und. NTP 399.019:2004    

 Tee PVC U UF 1.5" 2.00 Und. NTP ISO 1452: 2011    

 Codo 90° PVC S/P PN 10 1.5" 1.00 Und. NTP 399.019:2004    

 Codo 45° PVC S/P PN 10 1.5" 2.00 Und. NTP 399.019:2004    

 Adaptador Union presion rosca PVC 1.5" 1.00 Und. NTP 399.019:2004    

 Niple F°G° (L= 0.10 m) con rosca ambos lados 1.5" 1.00 Und. ISO - 65 Serie I (Standart)   

 Codo 90° F°G° 1.5" 2.00 Und. NTP ISO 49:1997    

 Niple F°G° R (L=0.40 m) con rosca ambos lados con B.R.A. 1.5" 1.00 Und. ISO - 65 Serie I (Standart)   

 Union F°G° 1.5" 1.00 Und. NTP ISO 49:1997    

 Valvula Flotadora de Bronce 1.5" 1.00 Und. NTP 350.090:1997    

 Tuberia F°G° 1.5" 2.00 m. ISO - 65 Serie I (Standart)   

 Tuberia PVC S/P PN 10 1.5" 1.20 m. NTP 399.002:2015    

 Tuberia PVC U UF PN 10 1.5" 1.60 m. NTP ISO 1452: 2011    

          

01.02.02 SALIDA         

01.02.02.01 ACCESORIOS EN SALIDA DE 2" EN RESERVORIO 20M3 und       1.00 

   1.00 1.00    1.00  

 Descripcion D= Cantidad Und. Norma Tecnica    

 Valvula de compuerta de cierre esferico C/Manija 2" 1.00 Und. NTP 350.084:1998    

 Union universal F°G° 2" 2.00 Und. NTP ISO 49:1997    

 Niple F°G° R (L=0.10 m) con rosca ambos lados 2" 3.00 Und. ISO - 65 Serie I (Standart)   

 Tee simple F°G° 2" 1.00 Und. NTP ISO 49:1997    

 Codo 45° F°G° 2" 1.00 Und. NTP ISO 49:1997    

 Adaptador Union presion rosca PVC PN 10 2" 1.00 Und. NTP 399.019:2004    

 Adaptador Transicion PVC UUF a S/P PN 10 mm a 1.00 Und. NTP 399.019:2004    

 Codo 45° PVC U UF PN 10 63 mm 1.00 Und. NTP ISO 1452: 2011    

 Niple F°G° R (L=0.40 m) con rosca ambos lados con B.R.A. 2" 1.00 Und. ISO - 65 Serie I (Standart)   

 Tuberia F°G° 2" 1.00 m. ISO - 65 Serie I (Standart)   

 Tuberia PVC U UF PN 10 63 mm 1.00 m. NTP ISO 1452: 2011    

 Union Presion Rosca (Rosca hembra) PVC 2" 1.00 Und. NTP 399.019:2004    

 Reduccion S/P 4" a 2" 1.00 Und. NTP 399.019:2004    

 Tuberia S/P PN 10 con agujeros 4" 0.30 m. NTP 399.002:2015    
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 Tapon PVC S/P PN 10 4" 1.00 Und. NTP 399.019:2004    

          

01.02.03 LIMPIA         

01.02.03.01 ACCESORIOS EN LIMPIA DE 3" EN RESERVORIO 20M3 und       1.00 

   1.00 1.00    1.00  

 Descripcion D= Cantidad Und. Norma Tecnica    

 Valvula de compuerta de cierre esferico C/Manija 3" 1.00 Und. NTP 350.084:1998    

 Union universal F°G° 3" 2.00 Und. NTP ISO 49:1997    

 Niple F°G° R (L=0.12 m) con rosca ambos lados 3" 3.00 Und. ISO - 65 Serie I (Standart)   

 Codo 45° F°G° 3" 1.00 Und. NTP ISO 49:1997    

 Adaptador Union presion rosca PVC 3" 1.00 Und. NTP 399.019:2004    

 Niple F°G° R (L=0.50 m) con rosca a un lado con B.R.A. 3" 1.00 Und. ISO - 65 Serie I (Standart)   

 Tuberia F°G° 3" 0.70 m. ISO - 65 Serie I (Standart)   

 Tuberia PVC S/P PN 10 3" 1.50 m. NTP 399.002:2015    

 Codo 45° PVC S/P PN 10 3" 1.00 Und. NTP 399.019:2004    

 Reduccion S/P 4" a 3" 1.00 Und. NTP 399.019:2004    

 Tee simple PVC S/P 4" 1.00 Und. NTP 399.019:2004    

 Codo 45° PVC S/P PN 10 4" 1.00 Und. NTP 399.019:2004    

 Tuberia PVC S/P PN 10 4" 8.50 m. NTP 399.002:2015    

          

01.02.04 REBOSE         

01.02.04.01 ACCESORIOS EN REBOSE DE 4" EN RESERVORIO 20M3 und       1.00 

   1.00 1.00    1.00  

 Descripcion D= Cantidad Und. Norma Tecnica    

 Codo 90° F°G° 4" 2.00 Und. NTP ISO 49:1997    

 Codo 90° F°G° con malla soldada 4" 1.00 Und. NTP ISO 49:1997    

 Codo 90° PVC S/P PN 10 4" 2.00 Und. NTP 399.019:2004    

 Codo 45° PVC S/P PN 10 4" 1.00 Und. NTP 399.019:2004    

 Niple F°G° R (L=0.30 m) con rosca a un lado con B.R.A. 4" 1.00 Und. ISO - 65 Serie I (Standart)   

 Tuberia F°G° 4" 1.70 m. ISO - 65 Serie I (Standart)   

 Tuberia PVC S/P PN 10 4" 1.80 m. NTP 399.002:2015    

          

01.02.05 BY PASS         

01.02.05.01 ACCESORIOS EN BY PASS DE 1 1/2" EN RESERVORIO 20M3        1.00 

   1.00 1.00    1.00  

 Descripcion D= Cantidad Und. orma Tecnica    

 Valvula de compuerta de cierre esferico C/Manija 2" 1.00 Und. NTP 350.084:1998    

 Union universal F°G° 2" 2.00 Und. NTP ISO 49:1997   

 Niple F°G° R (L=0.10 m) con rosca ambos lados 2" 3.00 Und. ISO - 65 Serie I (Standart)  

 Tuberia F°G° 2" 1.00 m. ISO - 65 Serie I (Standart)  

 Codo 45° F°G° 2" 1.00 Und. NTP ISO 49:1997   

 Adaptador Union presion rosca PVC 2" 1.00 Und. NTP 399.019:2004   

 Adaptador Transicion PVC UUF a S/P mm a 2.00 Und. NTP 399.019:2004   

 Codo 45° PVC UUF PN 10 63 mm 1.00 Und. NTP 399.019:2004   

 Codo 90° PVC S/P PN 10 63 mm 1.00 Und. NTP 399.019:2004   

 Tuberia PVC S/P PN 10 63 mm 7.30 m. NTP 399.002:2015   

         

01.02.06 VENTILACION        

01.02.06.01 ACCESORIOS EN VENTILACION DE 3" EN RESERVORIO 20M3 und       2.00 

   1.00 2.00    2.00  

 Descripcion D= Cantidad Und. Norma Tecnica    

 Codo 90° F°G° 3" 2.00 Und. NTP ISO 49:1997    

 Codo 90° F°G° con malla soldada 3" 2.00 Und. NTP ISO 49:1997    

 Niple F°G° R (L=0.55 m) con rosca a un lado con B.R.A. 3" 2.00 Und. ISO - 65 Serie I (Standart)   

 Niple F°G° R (L=0.12 m) con rosca ambos lados 3" 2.00 Und. ISO - 65 Serie I (Standart)   

          

01.02.07 INGRESO A CLORACION         

01.02.07.01 ACCESORIOS EN INGRESO A CLORACION DE 1/2" EN RESERVORIO 20M3 und       1.00 

   1.00 1.00    1.00  

 Descripcion D= Cantidad Und. Norma Tecnica    

 Tuberia PVC U UF PN 10 63 mm 0.20 m. NTP ISO 1452: 2011    

 Adaptador Transicion PVC UUF a S/P mm a 2.00 Und. NTP 399.019:2004    

 Tuberia PVC S/P PN 10 2" 0.20 m. NTP 399.002:2015    

 Reduccion S/P .5" a 1 1.00 Und. NTP 399.019:2004    

 Reduccion S/P " a 1/2 1.00 Und. NTP 399.019:2004    

 Codo 90° PVC S/P PN 10 1/2" 4.00 Und. NTP 399.019:2004    

 Codo 90° F°G° 1/2" 2.00 Und. NTP ISO 49:1997    

 Tuberia PVC S/P PN 10 1/2" 5.00 m. NTP 399.002:2015    

          

01.02.08 INSTALACIÓN         

01.02.08.01 MONTAJE DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA DE RESERVORIO V:20M3 glb       1.00 

   1.00 1.00    1.00  

          

01.03 SISTEMA DE DESINFECCION CON DOSIFICADOR (REV. 20M3)         

01.03.01 CASETA DE CLORACION (V=120 L)         

01.03.01.01 OBRAS DE CONCRETO         

01.03.01.01.01 CONCRETO F'C=210KG/CM2 P/DADOS m3       0.24 

   1.00 1.00 0.70 0.70 0.48 0.24  

   1.00 1.00 0.30 0.30 0.05 0.00  

          

01.03.01.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2       0.66 

   1.00 1.00 1.40  0.45 0.63  

   1.00 1.00 0.60  0.05 0.03  

          

01.03.01.01.03 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 P/MURO REFORZADO m3       0.73 

 Muro de casetas  1.00 2.00 1.10 0.15 1.42 0.47  

   1.00 1.00 1.20 0.15 1.45 0.26  

          

01.03.01.01.04 ENCOFRADO/DESENCOFRADO NORMAL MURO REFORZADO m2       4.77 

 Encofrado exterior de caseta  1.00 1.00 4.20  1.42 5.96  

   1.00 1.00 0.70  1.00 0.70  
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 Encofrado interior de caseta  1.00 2.00 1.20  0.97 2.33  

   1.00 1.00 1.20  0.45 0.54  

          

01.03.01.01.05 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg       35.32 

   N° Elem. N° Var. N° Veces Long. Peso/ml   

 Acero Vertical  1.00 3/8" 8.00 2.15 0.56 9.63  

   2.00 3/8" 5.00 1.71 0.56 9.58  

 Acero Horizontal  2.00 3/8" 7.00 1.19 0.56 9.33  

   1.00 3/8" 7.00 1.73 0.56 6.78  

          

01.03.01.01.06 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 PARA LOSAS MACIZAS m3       0.22 

 Losa Maciza  1.00 1.00 1.30 1.70 0.10 0.22  

          

01.03.01.01.07 ENCOFRADO/DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSAS MACIZAS m2       1.47 

 Losa Maciza X Exterior  1.00 2.00 1.30  0.15 0.39  

 Losa Maciza X Interior  1.00 2.00 1.30  0.15 0.39  

 Losa Maciza Y Exterior  1.00 2.00 1.50  0.15 0.45  

 Losa Maciza Y Interior  1.00 2.00 1.50  0.15 0.45  

 Losa Maciza Base  1.00 1.00 1.05 1.20  1.26  

          

01.03.01.01.08 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg       10.72 

   N° Elem. N° Var. N° Veces Long. Peso/ml   

 Acero Longitudinal  1.00 3/8" 6.00 1.42 0.56 4.77  

 Acero Transversal  1.00 3/8" 6.00 1.77 0.56 5.95  

          

01.03.01.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS         

01.03.01.02.01 TARRAJEO DE CIELORASO m2       2.87 

 Losa maciza  1.00 1.00 1.20 1.05  1.26  

 Borde de losa  1.00 2.00 5.99 0.10  1.20  

 Volado  1.00 2.00 1.30 0.10  0.26  

   1.00 1.00 1.50 0.10  0.15  

          

01.03.01.02.02 TARRAJEO DE EXTERIORES C:A 1:4, e=1.50 cm m2       5.33 

 Muro exterior de caseta  1.00 2.00 1.10  1.51 3.32  

   1.00 1.00 1.20  1.42 1.70  

 frontal  1.00 2.00 0.10  1.51 0.30  

          

01.03.01.02.03 TARRAJEO INTERIOR, e=1.5 cm, 1:4 m2       4.28 

 Muro interior de caseta  1.00 1.00 1.40  1.45 2.03  

   1.00 1.00 1.70  1.00 1.70  

 Dado  1.00 1.00 0.50  0.45 0.23  

   1.00 1.00 0.45  0.45 0.20  

   1.00 2.00 0.60  0.10 0.12  

01.03.01.02.04 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE, ACABADO FROTACHADO DE TECHO m2       2.21 

   1.00 1.00 1.30 1.70  2.21  

          

01.03.01.03 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA         

01.03.01.03.01 PUERTA METALICA TIPO REJA CON MARCO DE "L" 1"X1"X3/16" 0.85MX1.20M S/detalle und 
      

1.00 

 Caseta de cloración  1.00 1.00    1.00  

          

01.03.01.04 CERRAJERIA         

01.03.01.04.01 CANDADO INCLUYENDO ALDABAS und       1.00 

   1.00 1.00    1.00  

          

01.03.01.04.02 BISAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZADA DE 3½" X 3½" und       4.00 

   1.00 4.00    4.00  

          

01.03.01.05 PINTURA         

01.03.01.05.01 PINTADO CIELO RASO m2       1.55 

 Losa maciza  1.00 1.00 0.95 1.20  1.14  

 Volado  1.00 2.00 1.30 0.10  0.26  

   1.00 1.00 1.50 0.10  0.15  

          

01.03.01.05.02 PINTADO EXTERIOR C/TEKNOMATE O SIMILAR m2       5.33 

 Muro exterior de caseta  1.00 2.00 1.10  1.51 3.32  

   1.00 1.00 1.20  1.42 1.70  

 frontal  1.00 2.00 0.10  1.51 0.30  

          

01.03.01.05.03 PINTADO INTERIOR C/TEKNOMATE O SIMILAR m2       4.28 

 Muro interior de caseta  1.00 1.00 1.40  1.45 2.03  

   1.00 1.00 1.70  1.00 1.70  

 Dado  1.00 1.00 0.50  0.45 0.23  

   1.00 1.00 0.45  0.45 0.20  

   1.00 2.00 0.60  0.10 0.12  

          

01.03.02 EQUIPAMIENTO HIDRAULICO DE SISTEMA DE CLORACION CON DOSIFICADOR 
        

01.03.02.01 EQUIPO DE CLORACION Y ACCESORIOS DE CLORACION S/PLANO (V=120L) und       1.00 

   1.00 1.00    1.00  

          

01.04 CERCO PERIMETRICO (INCL. PUERTA DE INGRESO) REV. 20M3         
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01.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES         

01.04.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL, e=5 cm m       33.82 

 Tramo A-B  1.00 1.00 8.00   8.00  

 Tramo B-C  1.00 1.00 8.91   8.91  

 Tramo C-D  1.00 1.00 8.00   8.00  

 Tramo D-A  1.00 1.00 8.91   8.91  

          

01.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO DE OBRAS PRELIMINARES m       33.82 

 Tramo A-B  1.00 1.00 8.00   8.00  

 Tramo B-C  1.00 1.00 8.91   8.91  

 Tramo C-D  1.00 1.00 8.00   8.00  

 Tramo D-A  1.00 1.00 8.91   8.91  

          

01.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS         

01.04.02.01 EXCAVACIONES A PULSO H=1.00 M DE PROF. EN T.N. m3       10.29 

 Tramo AB  1.00 1.00 Area 2.58 0.70 1.81  

 Tramo BC  1.00 1.00 Area 2.14 0.70 1.50  

 Tramo CD  1.00 1.00 Area 3.62 0.70 2.53  

 Tramo DA  1.00 1.00 Area 2.65 0.70 1.86  

 dado de concreto  1.00 14.00 0.40 0.40 0.80 1.79  

 cimiento de columnas  1.00 2.00 0.75 0.75 0.70 0.79  

   1.00 1.00 0.60 0.30 0.10 0.02  

          

01.04.02.02 REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS m2       1.13 

 cimiento de columnas  1.00 2.00 0.75 0.75  1.13  

          

01.04.02.03 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3       0.20 

   1.00 2.00 area 0.50 0.20 0.20  

          

01.04.02.04 ACARREO Y ELIMINACIÓN DE MAT. EXEDENTE Dmax=30 m m3   Vol.  esponj.  12.61 

 esponjamiento 25%  1.00 1.00 10.09  1.25 12.61  

          

01.04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE         

01.04.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% P.G.CIMENTACIONES m3       12.81 

 dado de concreto  1.00 10.00 0.40 0.40 0.80 1.28  

 cimiento de columnas  1.00 2.00 0.75 0.75 0.70 0.79  

   1.00 1.00 0.60 0.30 0.50 0.09  

 Tramo AB  1.00 1.00 area 2.15 1.00 2.15  

 Tramo BC  1.00 1.00 area 2.73 1.00 2.73  

 Tramo CD  1.00 1.00 area 3.61 1.00 3.61  

 Tramo DA  1.00 1.00 area 2.16 1.00 2.16  

          

01.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO         

01.04.04.01 CONCRETO F'C=210KG/CM2 PARA COLUMNAS m3       0.38 

 C-1 ( 0.25 x 0.25)  1.00 2.00 0.25 0.25 3.00 0.38  

          

01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2   perim.    3.00 

 C-1(0.25 x 0.25)  1.00 2.00 1.00  3.00 6.00  

          

01.04.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg       69.19 

   N° Elem. N° Var. Long. Diam. Peso/ml   

 C-1(0.25 x 0.25)  2.00 6.00 4.03 1/2" 0.99 48.07  

 Estribos  2.00 23.00 0.82 3/8" 0.56 21.12  

          

01.04.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS         

01.04.05.01 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA m2   perim.    6.00 

 C-1 (0.25 x 0.25 )  1.00 2.00 1.00  3.00 6.00  

          

01.04.06 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA         

01.04.06.01 
PUERTA METALICA DETUBO FºGº Ø2" CON MALLA DE FIERRO GALVANIZADO COCADA 

2"X2" – CALIBRE BWG=12 
und 

      
1.00 

   1.00 1.00 1.00   1.00  

          

 
01.04.06.02 

CERCO METALICO MARCO ANGULO F° TIPO L DE 1 1/4"x1 ¼”x 1/8”, PARANTE TUBO F°G°Ø2", 

MALLA COCADA 2"X2" CON FIERRO GALVANIZADO Nº 12 Y 3 HILERAS DE ALAMBRE DE PUAS 

 
m 

       
31.72 

 Tramo A-B  1.00 1.00 8.00   8.00  

 Tramo B-C  1.00 1.00 8.91   8.91  

 Tramo C-D  1.00 1.00 8.00   8.00  

 Tramo D-A  1.00 1.00 8.91   8.91  

 Puerta  1.00 -1.00 2.10   -2.10  

          

01.04.07 CERRAJERIA         

01.04.07.01 CANDADO INCLUYENDO ALDABAS und       2.00 

   1.00 2.00    2.00  
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01.04.07.02 BISAGRAS F°G° Ø2 1/2" Y PL ¼” 0.04x0.10M PARA PUERTA METÁLICA pza       6.00 

   1.00 6.00    6.00  

          

01.04.07.03 PICAPORTE DE FIERRO REDONDO DE ¾” X 0.65 M und       2.00 

   1.00 2.00    2.00  

          

01.04.08 PINTURA         

01.04.08.01 
PINTADO DE PUERTAS METALICAS (PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE+ ACABADO 

ESMALTE SINTETICO SATINADO) 
m2 

      
8.00 

 Puerta  1.00 2.00  1.60 2.50 8.00  

          

01.04.08.02 PINTADO DE CERCO PERIMETRICO (PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE+ ACABADO ESMA m2 
      

63.44 

 Cerco de malla         

 Tramo A-B  1.00 1.00 8.00  2.00 16.00  

 Tramo B-C  1.00 1.00 8.91  2.00 17.82  

 Tramo C-D  1.00 1.00 8.00  2.00 16.00  

 Tramo D-A  1.00 1.00 8.91  2.00 17.82  

 Puerta  1.00 -1.00 2.10  2.00 -4.20  

          

01.04.08.03 PINTADO EN COLUMNAS CON LATEX VINILICO (VINILÁTEX O SIMILAR) m2   perim.    5.60 

 C-1(0.25 x 0.25)  1.00 2.00 1.00  2.80 5.60  

          

01.04.09 OTROS         

01.04.09.01 ANCLAJE DE 5/8 " L=0.25m PARA ANCLAJES DE TUBO EN CIMENTACION kg       1.34 

   1.00 12.00 0.56 0.20  1.34  

          

          

 



 

  RESUMEN DE METRADO DE RESERVORIO  
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: CENTRO POBLADO MUÑAPUCRO 

 

ITEM DESCRIPCION UND METRADO 

01 RESERVORIO APOYADO PROYECTADO V=20 m3   

01.01. CONSTRUCCION DE RESERVORIO APOYADO PROYECTADO Vol=20 m3   

01.01.01. TRABAJOS PRELIMINARES   

01.01.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL, e=5 cm m2 38.90 

01.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO DE OBRAS PRELIMINARES m2 38.90 

01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   

01.01.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS T.N. h=1.00 m m3 35.44 

01.01.02.02 REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS m2 50.42 

01.01.02.03 ACARREO Y ELIMINACIÓN DE MAT. EXEDENTE Dmax=30 m m3 44.30 

01.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   

01.01.03.01 CONCRETO f'c=100 kg/cm2, P/SOLADOS Y/O SUB BASES m2 28.80 

01.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO   

01.01.04.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/ZAPATAS m3 2.74 

01.01.04.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 313.81 

01.01.04.03 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 P/LOSA DE FONDO/PISO m3 4.76 

01.01.04.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 200.83 

01.01.04.05 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 P/MURO REFORZADO m3 7.68 

01.01.04.06 ENCOFRADO (I/HABILITACION DE MADERA) P/MUROS m2 25.81 

01.01.04.07 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 603.36 

01.01.04.08 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 PARA LOSAS MACIZAS m3 3.21 

01.01.04.09 ENCOFRADO (I/HABILITACION DE MADERA) P/LOSA MACIZA m2 7.13 

01.01.04.10 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 219.16 

01.01.04.11 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 101.22 

01.01.04.12 ADITIVO DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO TIPO CARAVISTA m2 92.30 

01.01.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS   

01.01.05.01 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE LOSA FONDO-PISO, RESERVORIO E=20MM C:A 1:3 m2 16.26 

01.01.05.02 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MUROS P/RESERVORIO APOYADO E=20MM C:A 1:3 m2 32.96 

01.01.05.03 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE, ACABADO FROTACHADO, TECHO DE RESERVORIO m2 3.12 

01.01.06 PISOS Y PAVIMENTOS   

01.01.06.01 VEREDA DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2, E=0.10 M PASTA 1:2 m2 17.69 

01.01.06.02 ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) PARA VEREDAS Y RAMPAS m2 1.73 

01.01.06.03 JUNTA DE DILATACION DE 1" m 6.40 

01.01.07 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA   

01.01.07.01 ESCALERA DE TUBO F° G° CON PARANTES DE 1 1/2" PELDAÑOS 1" m 1.00 

01.01.07.02 TAPA METALICA SANITARIA C/PLANCHA ESTRIADA DE ACERO E=3/16" (0.60mX 0.60m) und 2.00 

01.01.07.03 VENTILACION C/TUBERIA DE ACERO S/DISEÑO DE 2" und 2.00 

01.01.08 CERRAJERIA   

01.01.08.01 CANDADO INCLUYENDO ALDABAS und 2.00 

01.01.09 PINTURA   

01.01.09.01 PINTADO EXTERIOR C/TEKNOMATE DE RESERVORIO APOYADO INCL. MENSAJE m2 59.58 

01.01.10 ADITAMENTOS VARIOS   

01.01.10.01 PROVISION/COLOCACION DE JUNTA WATER STOP DE PVC E=6" m 17.60 

01.01.10.02 JUNTA DE CONTRACCION 1CMx1CM m 34.36 

01.01.11 OTROS   

01.01.11.01 PRUEBA HIDRÁULICA CON EMPLEO DE CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO PARA EL LLENADO m3 25.00 

01.01.11.02 EVACUACION AGUA DE PRUEBA C/EMPLEO DE LINEA DE SALIDA m3 25.00 

01.01.11.03 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE RESERVORIO APOYADO m2 49.05 

01.02 EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO DEL RESERVORIO APOYADO V:20M3   

01.02.01 ENTRADA   

01.02.01.01 ACCESORIOS EN ENTRADA DE 1 1/2" EN RESERVORIO 20M3 und 1.00 

01.02.02 SALIDA   

01.02.02.01 ACCESORIOS EN SALIDA DE 2" EN RESERVORIO 20M3 und 1.00 

01.02.03 LIMPIA   

01.02.03.01 ACCESORIOS EN LIMPIA DE 3" EN RESERVORIO 20M3 und 1.00 

01.02.04 REBOSE   

01.02.04.01 ACCESORIOS EN REBOSE DE 4" EN RESERVORIO 20M3 und 1.00 

01.02.05 BY PASS   

01.02.05.01 ACCESORIOS EN BY PASS DE 1 1/2" EN RESERVORIO 20M3 und 1.00 

01.02.06 VENTILACION   

01.02.06.01 ACCESORIOS EN VENTILACION DE 3" EN RESERVORIO 20M3 und 2.00 

01.02.07 INGRESO A CLORACION   

01.02.07.01 ACCESORIOS EN INGRESO A CLORACION DE 1/2" EN RESERVORIO 20M3 und 1.00 

01.02.08 INSTALACIÓN   

01.02.08.01 MONTAJE DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA DE RESERVORIO V:20M3 glb 1.00 

01.03 SISTEMA DE DESINFECCION CON DOSIFICADOR (REV. 20M3)   

01.03.01 CASETA DE CLORACION (V=120 L)   

01.03.01.01 OBRAS DE CONCRETO   

01.03.01.01.01 CONCRETO F'C=210KG/CM2 P/DADOS m3 0.24 

01.03.01.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 0.66 

01.03.01.01.03 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 P/MURO REFORZADO m3 0.73 

01.03.01.01.04 ENCOFRADO/DESENCOFRADO NORMAL MURO REFORZADO m2 4.77 

01.03.01.01.05 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 35.32 

01.03.01.01.06 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 PARA LOSAS MACIZAS m3 0.22 

01.03.01.01.07 ENCOFRADO/DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSAS MACIZAS m2 1.47 

01.03.01.01.08 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 10.72 

01.03.01.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS   

01.03.01.02.01 TARRAJEO DE CIELORASO m2 2.87 

01.03.01.02.02 TARRAJEO DE EXTERIORES C:A 1:4, e=1.50 cm m2 5.33 

01.03.01.02.03 TARRAJEO INTERIOR, e=1.5 cm, 1:4 m2 4.28 

01.03.01.02.04 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE, ACABADO FROTACHADO DE TECHO m2 2.21 

01.03.01.03 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA   

01.03.01.03.01 PUERTA METALICA TIPO REJA CON MARCO DE "L" 1"X1"X3/16" 0.85MX1.20M S/detalle und 1.00 

01.03.01.04 CERRAJERIA   

01.03.01.04.01 CANDADO INCLUYENDO ALDABAS und 1.00 

01.03.01.04.02 BISAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZADA DE 3½" X 3½" und 4.00 

01.03.01.05 PINTURA   

01.03.01.05.01 PINTADO CIELO RASO m2 1.55 



 

  RESUMEN DE METRADO DE RESERVORIO  
 

FECHA: 

UBICACIÓN: 

 
: DICIEMBRE 2022 

: CENTRO POBLADO MUÑAPUCRO 

 

ITEM DESCRIPCION UND METRADO 

01.03.01.05.02 PINTADO EXTERIOR C/TEKNOMATE O SIMILAR m2 5.33 

01.03.01.05.03 PINTADO INTERIOR C/TEKNOMATE O SIMILAR m2 4.28 

01.03.02 EQUIPAMIENTO HIDRAULICO DE SISTEMA DE CLORACION CON DOSIFICADOR   

01.03.02.01 EQUIPO DE CLORACION Y ACCESORIOS DE CLORACION S/PLANO (V=120L) und 1.00 

01.04 CERCO PERIMETRICO (INCL. PUERTA DE INGRESO) REV. 20M3   

01.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES   

01.04.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL, e=5 cm m 33.82 

01.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO DE OBRAS PRELIMINARES m 33.82 

01.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   

01.04.02.01 EXCAVACIONES A PULSO H=1.00 M DE PROF. EN T.N. m3 10.29 

01.04.02.02 REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS m2 1.13 

01.04.02.03 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 0.20 

01.04.02.04 ACARREO Y ELIMINACIÓN DE MAT. EXEDENTE Dmax=30 m m3 12.61 

01.04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   

01.04.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% P.G.CIMENTACIONES m3 12.81 

01.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO   

01.04.04.01 CONCRETO F'C=210KG/CM2 PARA COLUMNAS m3 0.38 

01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 3.00 

01.04.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 69.19 

01.04.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS   

01.04.05.01 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA m2 6.00 

01.04.06 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA   

01.04.06.01 PUERTA METALICA DETUBO FºGº Ø2" CON MALLA DE FIERRO GALVANIZADO COCADA 2"X2" – CALIBRE BWG=12 und 1.00 

01.04.06.02 
CERCO METALICO MARCO ANGULO F° TIPO L DE 1 1/4"x1 ¼”x 1/8”, PARANTE TUBO F°G°Ø2", MALLA COCADA 2"X2" CON 
FIERRO GALVANIZADO Nº 12 Y 3 HILERAS DE ALAMBRE DE PUAS 

m 31.72 

01.04.07 CERRAJERIA   

01.04.07.01 CANDADO INCLUYENDO ALDABAS und 2.00 

01.04.07.02 BISAGRAS F°G° Ø2 1/2" Y PL ¼” 0.04x0.10M PARA PUERTA METÁLICA pza 6.00 

01.04.07.03 PICAPORTE DE FIERRO REDONDO DE ¾” X 0.65 M und 2.00 

01.04.08 PINTURA   

01.04.08.01 PINTADO DE PUERTAS METALICAS (PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE+ ACABADO ESMALTE SINTETICO SATINADO) m2 8.00 

01.04.08.02 PINTADO DE CERCO PERIMETRICO (PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE+ ACABADO ESMALTE SINTETICO SATINADO) m2 63.44 

01.04.08.03 PINTADO EN COLUMNAS CON LATEX VINILICO (VINILÁTEX O SIMILAR) m2 5.60 

01.04.09 OTROS   

01.04.09.01 ANCLAJE DE 5/8 " L=0.25m PARA ANCLAJES DE TUBO EN CIMENTACION kg 1.34 
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Presupuesto 0602001 

Análisis de precios unitarios 

"DISEÑO DE RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DEL CENTRO 
POBLADO MUÑAPUCRO-ANCO HUALLO-CHINCHEROS-APURIMAC 2022" 

Subpresupuesto 001 RESERVORIO APOYADO V=20M3 

Partida 01.01.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL, e=5 cm 

Fecha presupuesto 23/12/2022 

Rendimiento m2/DIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000 Costo unitario directo por : m2 1.76 

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010004 PEON  hh 2.0000 0.1000 16.76 1.68 

       1.68 
  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 1.68 0.08 

       0.08 

Partida 01.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO DE OBRAS PRELIMINARES 
 

Rendimiento m2/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 13.79 

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.0200 23.45 0.47 

0147010004 PEON  hh 3.0000 0.0600 16.76 1.01 
       1.48 
  Materiales      

0229060006 YESO bls  0.0200 16.40 0.33 

0230990080 WINCHA u  0.0010 22.14 0.02 

0243040000 MADERA TORNILLO p2  0.0100 40.92 0.41 
      0.76 
 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 1.48 0.07 

0349190007 NIVEL TOPOGRAFICO hm 10.0000 0.2000 57.40 11.48 

      11.55 

Partida 01.01.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS T.N. h=1.00 m 
 

Rendimiento m3/DIA MO. 4.5000 EQ. 4.5000 Costo unitario directo por : m3 34.76 

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010003 OFICIAL  hh 0.1000 0.1778 18.54 3.30 

0147010004 PEON  hh 1.0000 1.7778 16.76 29.80 
       33.10 
  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 33.10 1.66 

       1.66 

Partida 01.01.02.02 REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS 
 

Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 13.77 

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010003 OFICIAL  hh 0.5000 0.0500 18.54 0.93 

0147010004 PEON  hh 2.0000 0.2000 16.76 3.35 
       4.28 
  Materiales      

0201020004 GASOLINA 84 OCTANOS gal  0.0300 21.66 0.65 

0239050000 AGUA m3  0.0500 25.00 1.25 
      1.90 
 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 4.28 0.21 

0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 0.1000 73.80 7.38 

      7.59 
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Presupuesto 0602001 Análisis de precios unitarios 
"DISEÑO DE RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DEL CENTRO 
POBLADO MUÑAPUCRO-ANCO HUALLO-CHINCHEROS-APURIMAC 2022" 

Subpresupuesto 001 RESERVORIO APOYADO V=20M3 
Partida 01.01.02.03 ACARREO Y ELIMINACIÓN DE MAT. EXEDENTE Dmax=30 m 

Fecha presupuesto 23/12/2022 

Rendimiento m3/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m3 14.47 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010003 OFICIAL  hh 0.1000 0.0200 18.54 0.37 

0147010004 PEON  hh 4.0000 0.8000 16.76 13.41 

       13.78 

  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 13.78 0.69 

       0.69 

Partida 01.01.03.01 CONCRETO f'c=100 kg/cm2, P/SOLADOS Y/O SUB BASES 
 

Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 28.70 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 2.0000 0.1600 23.45 3.75 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.0800 18.54 1.48 

0147010004 PEON  hh 4.0000 0.3200 16.76 5.36 

       10.59 

  Materiales      

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.2205 23.53 5.19 

0238000000 HORMIGON m3  0.1000 57.40 5.74 

0239050000 AGUA m3  0.0120 25.00 0.30 

0239500097 REGLA DE MADERA p2  0.1120 9.84 1.10 

      12.33 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 10.59 0.53 

0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 hm 1.0000 0.0800 65.60 5.25 

      5.78 

Partida 01.01.04.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/ZAPATAS 
 

Rendimiento m3/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 450.38 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 3.0000 1.3333 16.76 22.35 

0147010001 CAPATAZ hh 0.2500 0.1111 25.78 2.86 

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.8889 23.45 20.84 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4444 18.54 8.24 

0147010004 PEON hh 8.0000 3.5556 16.76 59.59 

      113.88 

 Materiales      

0205000039 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.8500 54.94 46.70 

0205010004 ARENA GRUESA m3  0.5000 47.56 23.78 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  9.7300 23.53 228.95 

0239050000 AGUA m3  0.1800 25.00 4.50 

      303.93 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 113.88 3.42 

0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 hm 0.9999 0.4444 65.60 29.15 
      32.57 
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Presupuesto 0602001 

Análisis de precios unitarios 
"DISEÑO DE RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DEL CENTRO 
POBLADO MUÑAPUCRO-ANCO HUALLO-CHINCHEROS-APURIMAC 2022" 

Subpresupuesto 001 RESERVORIO APOYADO V=20M3 
Partida 01.01.04.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

Fecha presupuesto 23/12/2022 

Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 5.22 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.0320 23.45 0.75 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.0320 18.54 0.59 

       1.34 

  Materiales      

0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 0.0600 4.59 0.28 

0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 3.30 3.53 

     3.81 

 Equipos     

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.34 0.07 

     0.07 

Partida 01.01.04.03 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 P/LOSA DE FONDO/PISO 
 

Rendimiento m3/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 450.38 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 3.0000 1.3333 16.76 22.35 

0147010001 CAPATAZ hh 0.2500 0.1111 25.78 2.86 

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.8889 23.45 20.84 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4444 18.54 8.24 

0147010004 PEON hh 8.0000 3.5556 16.76 59.59 

      113.88 

 Materiales      

0205000039 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.8500 54.94 46.70 

0205010004 ARENA GRUESA m3  0.5000 47.56 23.78 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  9.7300 23.53 228.95 

0239050000 AGUA m3  0.1800 25.00 4.50 

      303.93 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 113.88 3.42 

0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 hm 0.9999 0.4444 65.60 29.15 

      32.57 

Partida 01.01.04.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
 

Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 5.22 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.0320 23.45 0.75 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.0320 18.54 0.59 

       1.34 

  Materiales      

0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 0.0600 4.59 0.28 

0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 3.30 3.53 

     3.81 

 Equipos     

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.34 0.07 

     0.07 
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Presupuesto 0602001 Análisis de precios unitarios 
"DISEÑO DE RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DEL CENTRO 
POBLADO MUÑAPUCRO-ANCO HUALLO-CHINCHEROS-APURIMAC 2022" 

Subpresupuesto 001 RESERVORIO APOYADO V=20M3 
Partida 01.01.04.05 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 P/MURO REFORZADO 

Fecha presupuesto 23/12/2022 

Rendimiento m3/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 450.38 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 3.0000 1.3333 16.76 22.35 

0147010001 CAPATAZ hh 0.2500 0.1111 25.78 2.86 

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.8889 23.45 20.84 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4444 18.54 8.24 

0147010004 PEON hh 8.0000 3.5556 16.76 59.59 

      113.88 

 Materiales      

0205000039 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.8500 54.94 46.70 

0205010004 ARENA GRUESA m3  0.5000 47.56 23.78 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  9.7300 23.53 228.95 

0239050000 AGUA m3  0.1800 25.00 4.50 

      303.93 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 113.88 3.42 

0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 hm 0.9999 0.4444 65.60 29.15 

      32.57 

Partida 01.01.04.06 ENCOFRADO (I/HABILITACION DE MADERA) P/MUROS 
 

Rendimiento m2/DIA MO. 28.0000 EQ. 28.0000 Costo unitario directo por : m2 58.65 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.2857 23.45 6.70 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.2857 18.54 5.30 

0147010004 PEON  hh 0.5002 0.1429 16.76 2.40 

       14.40 

  Materiales      

0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 0.3000 6.40 1.92 

0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.2000 3.44 0.69 

0243040000 MADERA TORNILLO p2 1.0000 40.92 40.92 

     43.53 

 Equipos     

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 14.40 0.72 

     0.72 

Partida 01.01.04.07 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
 

Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 5.22 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.0320 23.45 0.75 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.0320 18.54 0.59 

       1.34 

  Materiales      

0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 0.0600 4.59 0.28 

0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 3.30 3.53 

     3.81 

 Equipos     

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.34 0.07 

     0.07 
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Presupuesto 0602001 Análisis de precios unitarios 
"DISEÑO DE RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DEL CENTRO 
POBLADO MUÑAPUCRO-ANCO HUALLO-CHINCHEROS-APURIMAC 2022" 

Subpresupuesto 001 RESERVORIO APOYADO V=20M3 
Partida 01.01.04.08 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 PARA LOSAS MACIZAS 

Fecha presupuesto 23/12/2022 

Rendimiento m3/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 450.38 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 3.0000 1.3333 16.76 22.35 

0147010001 CAPATAZ hh 0.2500 0.1111 25.78 2.86 

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.8889 23.45 20.84 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4444 18.54 8.24 

0147010004 PEON hh 8.0000 3.5556 16.76 59.59 

      113.88 

 Materiales      

0205000039 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.8500 54.94 46.70 

0205010004 ARENA GRUESA m3  0.5000 47.56 23.78 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  9.7300 23.53 228.95 

0239050000 AGUA m3  0.1800 25.00 4.50 

      303.93 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 113.88 3.42 

0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 hm 0.9999 0.4444 65.60 29.15 

      32.57 

Partida 01.01.04.09 ENCOFRADO (I/HABILITACION DE MADERA) P/LOSA MACIZA 
 

Rendimiento m2/DIA MO. 28.0000 EQ. 28.0000 Costo unitario directo por : m2 58.65 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.2857 23.45 6.70 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.2857 18.54 5.30 

0147010004 PEON  hh 0.5002 0.1429 16.76 2.40 

       14.40 
  Materiales      

0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 0.3000 6.40 1.92 

0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.2000 3.44 0.69 

0243040000 MADERA TORNILLO p2 1.0000 40.92 40.92 

     43.53 

 Equipos     

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 14.40 0.72 

     0.72 

Partida 01.01.04.10 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
 

Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 5.22 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.0320 23.45 0.75 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.0320 18.54 0.59 

       1.34 
  Materiales      

0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 0.0600 4.59 0.28 

0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 3.30 3.53 

     3.81 

 Equipos     

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.34 0.07 
     0.07 
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Subpresupuesto 001 RESERVORIO APOYADO V=20M3 

Partida 01.01.04.11 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR 

Fecha presupuesto 23/12/2022 

Rendimiento m2/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m2 7.99 

 

Código Descripción Recurso 

Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0201020165 SIKACEM CURADOR gal 0.5000 6.97 3.49 

0239050000 AGUA m3 0.1800 25.00 4.50 

     7.99 

Partida 01.01.04.12 ADITIVO DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO TIPO CARAVISTA 
 

Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 0.32 

 

Código Descripción Recurso 

Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0201020166 DESMOLDANTE CHEMALAC gal  0.0350 9.18 0.32 

      0.32 

Partida 01.01.05.01 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE LOSA FONDO-PISO, RESERVORIO E=20MM C:A 1:3 
 

Rendimiento m2/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m2 42.69 

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010004 PEON  hh 1.0000 2.0000 16.76 33.52 
       33.52 
  Materiales      

0204000008 ARENA FINA m3 0.0150 82.00 1.23 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 0.1200 23.53 2.82 

0239050000 AGUA m3 0.0500 25.00 1.25 

0254160006 IMPERMEABILIZANTE gal 0.3030 7.22 2.19 
     7.49 
 Equipos     

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 33.52 1.68 

     1.68 

Partida 01.01.05.02 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MUROS P/RESERVORIO APOYADO E=20MM C:A 1:3 
 

Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 35.61 

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 0.9999 0.5333 23.45 12.51 

0147010003 OFICIAL  hh 0.9999 0.5333 18.54 9.89 

0147010004 PEON  hh 0.5001 0.2667 16.76 4.47 
       26.87 
  Materiales      

0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0300 3.44 0.10 

0204000008 ARENA FINA m3 0.0160 82.00 1.31 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 0.1850 23.53 4.35 

0239050000 AGUA m3 0.0250 25.00 0.63 

0239500097 REGLA DE MADERA p2 0.0250 9.84 0.25 

0254160006 IMPERMEABILIZANTE gal 0.1050 7.22 0.76 
     7.40 
 Equipos     

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 26.87 1.34 

     1.34 
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Subpresupuesto 001 RESERVORIO APOYADO V=20M3 Fecha presupuesto 23/12/2022 

Partida 01.01.05.03 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE, ACABADO FROTACHADO, TECHO DE RESERVORIO 

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 42.66 

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 0.9999 0.6666 23.45 15.63 

0147010003 OFICIAL  hh 0.9999 0.6666 18.54 12.36 

0147010004 PEON  hh 0.5001 0.3334 16.76 5.59 
       33.58 
  Materiales      

0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0300 3.44 0.10 

0204000008 ARENA FINA m3 0.0160 82.00 1.31 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 0.1850 23.53 4.35 

0239050000 AGUA m3 0.0250 25.00 0.63 

0239500097 REGLA DE MADERA p2 0.0250 9.84 0.25 

0254160006 IMPERMEABILIZANTE gal 0.1050 7.22 0.76 
     7.40 
 Equipos     

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 33.58 1.68 

     1.68 

Partida 01.01.06.01 VEREDA DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2, E=0.10 M PASTA 1:2 
 

Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 30.97 

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010003 OFICIAL  hh 1.5000 0.1200 18.54 2.22 

0147010004 PEON  hh 6.0000 0.4800 16.76 8.04 
       10.26 
  Materiales      

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.2205 23.53 5.19 

0238000000 HORMIGON m3  0.1000 57.40 5.74 

0239050000 AGUA m3  0.0120 25.00 0.30 

0239500097 REGLA DE MADERA p2  0.1120 9.84 1.10 
      12.33 
 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 10.26 0.51 

0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 hm 1.5000 0.1200 65.60 7.87 

      8.38 

Partida 01.01.06.02 ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) PARA VEREDAS Y RAMPAS 
 

Rendimiento m2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 58.65 

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0714 0.2857 23.45 6.70 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0714 0.2857 18.54 5.30 

0147010004 PEON  hh 0.5359 0.1429 16.76 2.40 
       14.40 
  Materiales      

0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 0.3000 6.40 1.92 

0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.2000 3.44 0.69 

0243040000 MADERA TORNILLO p2 1.0000 40.92 40.92 
     43.53 
 Equipos     

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 14.40 0.72 

     0.72 
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Subpresupuesto 001 RESERVORIO APOYADO V=20M3 
Partida 01.01.06.03 JUNTA DE DILATACION DE 1" 

Fecha presupuesto 23/12/2022 

Rendimiento m/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 41.88 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.0800 18.54 1.48 

0147010004 PEON  hh 3.0000 0.2400 16.76 4.02 

       5.50 

  Materiales      

0204000008 ARENA FINA  m3  0.0160 82.00 1.31 

0213000006 ASFALTO RC-250  gal  0.1330 262.40 34.90 

       36.21 

  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 5.50 0.17 

       0.17 

Partida 01.01.07.01 ESCALERA DE TUBO F° G° CON PARANTES DE 1 1/2" PELDAÑOS 1" 
 

Rendimiento m/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m 900.89 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 2.0000 23.45 46.90 

0147010004 PEON  hh 2.0000 4.0000 16.76 67.04 

       113.94 

  Materiales      

0201020078 PINTURA ESMALTE gal 0.0830 27.06 2.25 

0201020162 ESCALERA DE TUBO F° G° CON PARANTES DE 1 1/2" glb 1.0000 779.00 779.00 

     781.25 

 Equipos     

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 113.94 5.70 

     5.70 

Partida 01.01.07.02 TAPA METALICA SANITARIA C/PLANCHA ESTRIADA DE ACERO E=3/16" (0.60mX 0.60m) 
 

Rendimiento u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 290.53 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010003 OFICIAL hh 0.5000 4.0000 18.54 74.16 

0147010004 PEON hh 0.2000 1.6000 16.76 26.82 

      100.98 

 Materiales      

0201020125 TAPA SANITARIA METALICA (RESERVORIO) u  1.0000 184.50 184.50 

      184.50 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 100.98 5.05 

      5.05 

Partida 01.01.07.03 VENTILACION C/TUBERIA DE ACERO S/DISEÑO DE 2" 
 

Rendimiento u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 61.50 

 

Código Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0201020163 TUBERIA DE ACERO S/DISEÑO DE 2" u 1.0000 61.50 61.50 

     61.50 

Partida 01.01.08.01 CANDADO INCLUYENDO ALDABAS 

Rendimiento u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 29.52 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

  Materiales      

0201020159 CANDADO INCLUYENDO ALDABAS u 1.0000 29.52 29.52 

     29.52 
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Subpresupuesto 001 RESERVORIO APOYADO V=20M3 
Partida 01.01.09.01 PINTADO EXTERIOR C/TEKNOMATE DE RESERVORIO APOYADO INCL. MENSAJE 

Fecha presupuesto 23/12/2022 

Rendimiento m2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 34.81 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010003 OFICIAL  hh 1.9999 0.5333 18.54 9.89 

0147010004 PEON  hh 3.0000 0.8000 16.76 13.41 

       23.30 

  Materiales      

0201020077 LIJA PARA PARED plg 0.2500 4.10 1.03 

0201020079 IMPRIMANTE kg 0.2500 24.44 6.11 

0201020150 PINTURA TEKNOMATE INCLUYE CURADOR gal 0.0890 36.00 3.20 

     10.34 

 Equipos     

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 23.30 1.17 

     1.17 

Partida 01.01.10.01 PROVISION/COLOCACION DE JUNTA WATER STOP DE PVC E=6" 
 

Rendimiento m/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 7.22 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.1600 23.45 3.75 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.1600 16.76 2.68 

       6.43 

  Materiales      

0229120005 JUNTA IMPER WATER STOP PVC DE 6" m 0.0400 14.60 0.58 

     0.58 

 Equipos     

0398010137 HERRAMIENTA MANUAL %PU 3.0000 7.01 0.21 

     0.21 

Partida 01.01.10.02 JUNTA DE CONTRACCION 1CMx1CM 
 

Rendimiento m/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 24.00 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010001 CAPATAZ  hh 0.2500 0.1000 25.78 2.58 

0147010002 OPERARIO  hh 2.0000 0.8000 23.45 18.76 

       21.34 

  Materiales      

0201020175 ESPUMA SINTETICA DE POLIERAETANO e= 1CM pl 0.3600 7.38 2.66 

     2.66 

Partida 01.01.11.01 PRUEBA HIDRÁULICA CON EMPLEO DE CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO PARA EL LLENADO 
 

Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 4.21 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 0.0500 0.0160 23.45 0.38 

0147010004 PEON  hh 0.0250 0.0080 16.76 0.13 

       0.51 

  Materiales      

0201020068 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg  0.0012 29.89 0.04 

0239050000 AGUA m3  0.0100 25.00 0.25 

      0.29 

 Equipos      

0337000007 BALDE DE PRUEBA TAPON-ABRAZ. Y ACCESORIOS hm 0.0500 0.0160 147.60 2.36 

0348080002 MOTOBOMBA 12 HP 4" hm 0.0500 0.0160 65.60 1.05 

      3.41 
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Subpresupuesto 001 RESERVORIO APOYADO V=20M3 
Partida 01.01.11.02 EVACUACION AGUA DE PRUEBA C/EMPLEO DE LINEA DE SALIDA 

Fecha presupuesto 23/12/2022 

Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 1.81 

 

Código Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 0.0400 0.0160 23.45 0.38 

0147010004 PEON hh 0.0200 0.0080 16.76 0.13 

      0.51 

 Materiales      

0239050000 AGUA m3  0.0100 25.00 0.25 

    0.25 

Equipos     

0348080002 MOTOBOMBA 12 HP 4" hm 0.0400 0.0160 65.60 1.05 

    1.05 

Partida 01.01.11.03 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE RESERVORIO APOYADO 
 

Rendimiento m2/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 10.50 

 

Código Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO hh 0.0500 0.0160 23.45 0.38 

0147010004 PEON hh 0.0250 0.0080 16.76 0.13 

      0.51 

 Materiales      

0201020174 CLORO PARA DESINFECCION gal 1.0000 8.69 8.69 

0239050000 AGUA m3 0.0100 25.00 0.25 

     8.94 

 Equipos      

0348080002 MOTOBOMBA 12 HP 4" hm 0.0500 0.0160 65.60 1.05 

    1.05 

Partida 01.02.01.01 ACCESORIOS EN ENTRADA DE 1 1/2" EN RESERVORIO 20M3 
 

Rendimiento u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 5.74 

Código Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0201020172 ENTRADA DE 1 1/2" u 1.0000 5.74 5.74 
5.74 

 

 

Partida 01.02.02.01 ACCESORIOS EN SALIDA DE 2" EN RESERVORIO 20M3 
 

Rendimiento u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 14.43 

Código Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0201020171 SALIDA DE 2" u 1.0000 14.43 14.43 
14.43 

 

 

Partida 01.02.03.01 ACCESORIOS EN LIMPIA DE 3" EN RESERVORIO 20M3 
 

Rendimiento u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 16.32 

Código Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0201020170 LIMPIA DE 3" u 1.0000 16.32 16.32 
16.32 

 

 

Partida 01.02.04.01 ACCESORIOS EN REBOSE DE 4" EN RESERVORIO 20M3 
 

Rendimiento u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 13.12 

Código Descripción Recurso 
Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0201020169 REBOSE DE 4" u 1.0000 13.12 13.12 
13.12 
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Subpresupuesto 001 RESERVORIO APOYADO V=20M3 

Partida 01.02.05.01 ACCESORIOS EN BY PASS DE 1 1/2" EN RESERVORIO 20M3 

Fecha presupuesto 23/12/2022 

Rendimiento u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 19.68 

 

Código Descripción Recurso 

Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0201020167 BY PASS DE 1 1/2" u 1.0000 19.68 19.68 

     19.68 

Partida 01.02.06.01 ACCESORIOS EN VENTILACION DE 3" EN RESERVORIO 20M3 
 

Rendimiento u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 203.28 

 

Código Descripción Recurso 

Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0201020168 VENTILACION DE 3" u 1.0000 203.28 203.28 

     203.28 

Partida 01.02.07.01 ACCESORIOS EN INGRESO A CLORACION DE 1/2" EN RESERVORIO 20M3 
 

Rendimiento u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 3.69 

 

Código Descripción Recurso 

Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0201020173 INGRESO A CLORACION DE 1/2" u 1.0000 3.69 3.69 

     3.69 

Partida 01.02.08.01 MONTAJE DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA DE RESERVORIO V:20M3 
 

Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 1,250.00 

 

Código Descripción Recurso 

Subcontratos 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0401010046 MONTAJE DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA DE RESERVORIO glb  1.0000 1,250.00 1,250.00 
 V:20M3      

1,250.00 

Partida 01.03.01.01.01 CONCRETO F'C=210KG/CM2 P/DADOS 
 

Rendimiento m3/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 450.38 

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 3.0000 1.3333 16.76 22.35 

0147010001 CAPATAZ hh 0.2500 0.1111 25.78 2.86 

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.8889 23.45 20.84 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4444 18.54 8.24 

0147010004 PEON hh 8.0000 3.5556 16.76 59.59 
      113.88 
 Materiales      

0205000039 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.8500 54.94 46.70 

0205010004 ARENA GRUESA m3  0.5000 47.56 23.78 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  9.7300 23.53 228.95 

0239050000 AGUA m3  0.1800 25.00 4.50 
      303.93 
 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 113.88 3.42 

0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 hm 0.9999 0.4444 65.60 29.15 

      32.57 
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Subpresupuesto 001 RESERVORIO APOYADO V=20M3 

Partida 01.03.01.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 

Fecha presupuesto 23/12/2022 

Rendimiento m2/DIA MO. 28.0000 EQ. 28.0000 Costo unitario directo por : m2 58.65 

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.2857 23.45 6.70 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.2857 18.54 5.30 

0147010004 PEON  hh 0.5002 0.1429 16.76 2.40 
       14.40 
  Materiales      

0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 0.3000 6.40 1.92 

0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.2000 3.44 0.69 

0243040000 MADERA TORNILLO p2 1.0000 40.92 40.92 
     43.53 
 Equipos     

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 14.40 0.72 

     0.72 

Partida 01.03.01.01.03 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 P/MURO REFORZADO 
 

Rendimiento m3/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 450.38 

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 3.0000 1.3333 16.76 22.35 

0147010001 CAPATAZ hh 0.2500 0.1111 25.78 2.86 

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.8889 23.45 20.84 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4444 18.54 8.24 

0147010004 PEON hh 8.0000 3.5556 16.76 59.59 
      113.88 
 Materiales      

0205000039 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.8500 54.94 46.70 

0205010004 ARENA GRUESA m3  0.5000 47.56 23.78 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  9.7300 23.53 228.95 

0239050000 AGUA m3  0.1800 25.00 4.50 
      303.93 
 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 113.88 3.42 

0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 hm 0.9999 0.4444 65.60 29.15 

      32.57 

Partida 01.03.01.01.04 ENCOFRADO/DESENCOFRADO NORMAL MURO REFORZADO 
 

Rendimiento m2/DIA MO. 28.0000 EQ. 28.0000 Costo unitario directo por : m2 58.65 

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.2857 23.45 6.70 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.2857 18.54 5.30 

0147010004 PEON  hh 0.5002 0.1429 16.76 2.40 
       14.40 
  Materiales      

0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 0.3000 6.40 1.92 

0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.2000 3.44 0.69 

0243040000 MADERA TORNILLO p2 1.0000 40.92 40.92 
     43.53 
 Equipos     

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 14.40 0.72 

     0.72 
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Subpresupuesto 001 RESERVORIO APOYADO V=20M3 
Partida 01.03.01.01.05 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

Fecha presupuesto 23/12/2022 

Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 5.22 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.0320 23.45 0.75 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.0320 18.54 0.59 

       1.34 
  Materiales      

0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 0.0600 4.59 0.28 

0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 3.30 3.53 

     3.81 

 Equipos     

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.34 0.07 

     0.07 

Partida 01.03.01.01.06 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 PARA LOSAS MACIZAS 
 

Rendimiento m3/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 450.38 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 3.0000 1.3333 16.76 22.35 

0147010001 CAPATAZ hh 0.2500 0.1111 25.78 2.86 

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.8889 23.45 20.84 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4444 18.54 8.24 

0147010004 PEON hh 8.0000 3.5556 16.76 59.59 

      113.88 

 Materiales      

0205000039 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.8500 54.94 46.70 

0205010004 ARENA GRUESA m3  0.5000 47.56 23.78 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  9.7300 23.53 228.95 

0239050000 AGUA m3  0.1800 25.00 4.50 

      303.93 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 113.88 3.42 

0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 hm 0.9999 0.4444 65.60 29.15 

      32.57 

Partida 01.03.01.01.07 ENCOFRADO/DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSAS MACIZAS 
 

Rendimiento m2/DIA MO. 28.0000 EQ. 28.0000 Costo unitario directo por : m2 58.65 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.2857 23.45 6.70 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.2857 18.54 5.30 

0147010004 PEON  hh 0.5002 0.1429 16.76 2.40 

       14.40 
  Materiales      

0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 0.3000 6.40 1.92 

0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.2000 3.44 0.69 

0243040000 MADERA TORNILLO p2 1.0000 40.92 40.92 

     43.53 

 Equipos     

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 14.40 0.72 
     0.72 
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Subpresupuesto 001 RESERVORIO APOYADO V=20M3 
Partida 01.03.01.01.08 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

Fecha presupuesto 23/12/2022 

Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 5.22 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.0320 23.45 0.75 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.0320 18.54 0.59 

       1.34 

  Materiales      

0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 0.0600 4.59 0.28 

0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 3.30 3.53 

     3.81 

 Equipos     

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.34 0.07 

     0.07 

Partida 01.03.01.02.01 TARRAJEO DE CIELORASO 
 

Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 85.69 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 1.0000 23.45 23.45 

0147010003 OFICIAL  hh 2.0000 2.0000 18.54 37.08 

0147010004 PEON  hh 1.0000 1.0000 16.76 16.76 

       77.29 

  Materiales      

0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0300 3.44 0.10 

0204000008 ARENA FINA m3 0.0160 82.00 1.31 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 0.1170 23.53 2.75 

0239050000 AGUA m3 0.0050 25.00 0.13 

0239500097 REGLA DE MADERA p2 0.0250 9.84 0.25 

     4.54 

 Equipos     

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 77.29 3.86 

     3.86 

Partida 01.03.01.02.02 TARRAJEO DE EXTERIORES C:A 1:4, e=1.50 cm 
 

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 69.46 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.8000 23.45 18.76 

0147010003 OFICIAL  hh 2.0000 1.6000 18.54 29.66 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.8000 16.76 13.41 

       61.83 

  Materiales      

0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0300 3.44 0.10 

0204000008 ARENA FINA m3 0.0160 82.00 1.31 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 0.1170 23.53 2.75 

0239050000 AGUA m3 0.0050 25.00 0.13 

0239500097 REGLA DE MADERA p2 0.0250 9.84 0.25 

     4.54 

 Equipos     

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 61.83 3.09 

     3.09 
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Subpresupuesto 001 RESERVORIO APOYADO V=20M3 

Partida 01.03.01.02.03 TARRAJEO INTERIOR, e=1.5 cm, 1:4 

Fecha presupuesto 23/12/2022 

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 69.46 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.8000 23.45 18.76 

0147010003 OFICIAL  hh 2.0000 1.6000 18.54 29.66 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.8000 16.76 13.41 

       61.83 

  Materiales      

0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0300 3.44 0.10 

0204000008 ARENA FINA m3 0.0160 82.00 1.31 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 0.1170 23.53 2.75 

0239050000 AGUA m3 0.0050 25.00 0.13 

0239500097 REGLA DE MADERA p2 0.0250 9.84 0.25 

     4.54 

 Equipos     

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 61.83 3.09 

     3.09 

Partida 01.03.01.02.04 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE, ACABADO FROTACHADO DE TECHO 
 

Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 42.66 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 0.6666 0.6666 23.45 15.63 

0147010003 OFICIAL  hh 0.6666 0.6666 18.54 12.36 

0147010004 PEON  hh 0.3334 0.3334 16.76 5.59 

       33.58 

  Materiales      

0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0300 3.44 0.10 

0204000008 ARENA FINA m3 0.0160 82.00 1.31 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 0.1850 23.53 4.35 

0239050000 AGUA m3 0.0250 25.00 0.63 

0239500097 REGLA DE MADERA p2 0.0250 9.84 0.25 

0254160006 IMPERMEABILIZANTE gal 0.1050 7.22 0.76 

     7.40 

 Equipos     

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 33.58 1.68 

     1.68 

Partida 01.03.01.03.01 PUERTA METALICA TIPO REJA CON MARCO DE "L" 1"X1"X3/16" 0.85MX1.20M S/detalle 
 

Rendimiento u/DIA MO. 0.5000 EQ. 0.5000 Costo unitario directo por : u 1,626.19 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147000023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 0.5200 8.3200 18.54 154.25 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 16.0000 23.45 375.20 

0147010004 PEON hh 0.5000 8.0000 16.76 134.08 

      663.53 
 
0201020154 

Materiales 
PUERTA METALICA TIPO REJA CON MARCO DE "L" 1"X1"X3/16" 

 
u 

  
1.0000 

 
459.20 

 
459.20 

0230470003 SOLDADURA CELLOCORD P 3/16" kg  0.6000 19.19 11.51 

0251020003 TEE DE ACERO LIVIANO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" X 6 m pza  0.2500 77.90 19.48 

      490.19 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  2.0000 663.53 13.27 

0349070050 MOTOSOLDADORA DE 250 A hm 0.5000 8.0000 57.40 459.20 

      472.47 
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Subpresupuesto 001 RESERVORIO APOYADO V=20M3 

Partida 01.03.01.04.01 CANDADO INCLUYENDO ALDABAS 

Fecha presupuesto 23/12/2022 

Rendimiento u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 29.52 

 

Código Descripción Recurso 

Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0201020159 CANDADO INCLUYENDO ALDABAS u 1.0000 29.52 29.52 

     29.52 

Partida 01.03.01.04.02 BISAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZADA DE 3½" X 3½" 
 

Rendimiento u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 4.10 

 

Código Descripción Recurso 

Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0201020160 BISAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZADA DE 3½" X 3½" u 1.0000 4.10 4.10 

     4.10 

Partida 01.03.01.05.01 PINTADO CIELO RASO 
 

Rendimiento m2/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 38.75 

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010003 OFICIAL  hh 1.9999 0.6400 18.54 11.87 

0147010004 PEON  hh 3.0000 0.9600 16.76 16.09 
       27.96 
  Materiales      

0201020077 LIJA PARA PARED plg 0.2500 4.10 1.03 

0201020078 PINTURA ESMALTE gal 0.0830 27.06 2.25 

0201020079 IMPRIMANTE kg 0.2500 24.44 6.11 
     9.39 
 Equipos     

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 27.96 1.40 

     1.40 

Partida 01.03.01.05.02 PINTADO EXTERIOR C/TEKNOMATE O SIMILAR 
 

Rendimiento m2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 34.81 

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010003 OFICIAL  hh 1.9999 0.5333 18.54 9.89 

0147010004 PEON  hh 3.0000 0.8000 16.76 13.41 
       23.30 
  Materiales      

0201020077 LIJA PARA PARED plg 0.2500 4.10 1.03 

0201020079 IMPRIMANTE kg 0.2500 24.44 6.11 

0201020150 PINTURA TEKNOMATE INCLUYE CURADOR gal 0.0890 36.00 3.20 
     10.34 
 Equipos     

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 23.30 1.17 

     1.17 
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"DISEÑO DE RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DEL CENTRO 
POBLADO MUÑAPUCRO-ANCO HUALLO-CHINCHEROS-APURIMAC 2022" 

Subpresupuesto 001 RESERVORIO APOYADO V=20M3 

Partida 01.03.01.05.03 PINTADO INTERIOR C/TEKNOMATE O SIMILAR 

Fecha presupuesto 23/12/2022 

Rendimiento m2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 34.81 

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010003 OFICIAL  hh 1.9999 0.5333 18.54 9.89 

0147010004 PEON  hh 3.0000 0.8000 16.76 13.41 
       23.30 
  Materiales      

0201020077 LIJA PARA PARED plg 0.2500 4.10 1.03 

0201020079 IMPRIMANTE kg 0.2500 24.44 6.11 

0201020150 PINTURA TEKNOMATE INCLUYE CURADOR gal 0.0890 36.00 3.20 
     10.34 
 Equipos     

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 23.30 1.17 

     1.17 

Partida 01.03.01.06.01 EQUIPO DE CLORACION Y ACCESORIOS DE CLORACION S/PLANO (V=120L) 
 

Rendimiento u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 2,500.00 

 

Código Descripción Recurso 

Subcontratos 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0401010045 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CLORACIÓN glb 1.0000 2,500.00 2,500.00 

     2,500.00 

Partida 01.04.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL, e=5 cm 
 

Rendimiento m/DIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000 Costo unitario directo por : m 1.76 

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010004 PEON  hh 2.0000 0.1000 16.76 1.68 

       1.68 
  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 1.68 0.08 

       0.08 

Partida 01.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO DE OBRAS PRELIMINARES 
 

Rendimiento m/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m 13.62 

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.0200 23.45 0.47 

0147010004 PEON  hh 3.0000 0.0600 16.76 1.01 
       1.48 
  Materiales      

0229060006 YESO bls  0.0100 16.40 0.16 

0230990080 WINCHA u  0.0010 22.14 0.02 

0243040000 MADERA TORNILLO p2  0.0100 40.92 0.41 
      0.59 
 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 1.48 0.07 

0349190007 NIVEL TOPOGRAFICO hm 10.0000 0.2000 57.40 11.48 

      11.55 
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"DISEÑO DE RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DEL CENTRO 
POBLADO MUÑAPUCRO-ANCO HUALLO-CHINCHEROS-APURIMAC 2022" 

Subpresupuesto 001 RESERVORIO APOYADO V=20M3 

Partida 01.04.02.01 EXCAVACIONES A PULSO H=1.00 M DE PROF. EN T.N. 

Fecha presupuesto 23/12/2022 

Rendimiento m3/DIA MO. 4.5000 EQ. 4.5000 Costo unitario directo por : m3 34.76 

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010003 OFICIAL  hh 0.1000 0.1778 18.54 3.30 

0147010004 PEON  hh 1.0000 1.7778 16.76 29.80 
       33.10 
  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 33.10 1.66 

       1.66 

Partida 01.04.02.02 REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS 
 

Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 13.77 

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010003 OFICIAL  hh 0.5000 0.0500 18.54 0.93 

0147010004 PEON  hh 2.0000 0.2000 16.76 3.35 
       4.28 
  Materiales      

0201020004 GASOLINA 84 OCTANOS gal  0.0300 21.66 0.65 

0239050000 AGUA m3  0.0500 25.00 1.25 
      1.90 
 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 4.28 0.21 

0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 0.1000 73.80 7.38 

      7.59 

Partida 01.04.02.03 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 
 

Rendimiento m3/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m3 5.94 

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010003 OFICIAL  hh 0.2505 0.0167 18.54 0.31 

0147010004 PEON  hh 0.4995 0.0333 16.76 0.56 
       0.87 
  Materiales      

0239050000 AGUA  m3  0.0045 25.00 0.11 
       0.11 
  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 0.87 0.04 

0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0005 0.0667 73.80 4.92 

      4.96 

Partida 01.04.02.04 ACARREO Y ELIMINACIÓN DE MAT. EXEDENTE Dmax=30 m 
 

Rendimiento m3/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m3 14.47 

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010003 OFICIAL  hh 0.1000 0.0200 18.54 0.37 

0147010004 PEON  hh 4.0000 0.8000 16.76 13.41 
       13.78 
  Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 13.78 0.69 

       0.69 
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"DISEÑO DE RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DEL CENTRO 
POBLADO MUÑAPUCRO-ANCO HUALLO-CHINCHEROS-APURIMAC 2022" 

Subpresupuesto 001 RESERVORIO APOYADO V=20M3 
Partida 01.04.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% P.G.CIMENTACIONES 

Fecha presupuesto 23/12/2022 

Rendimiento m3/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 373.18 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 3.0000 1.3333 16.76 22.35 

0147010001 CAPATAZ hh 0.2500 0.1111 25.78 2.86 

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.8889 23.45 20.84 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4444 18.54 8.24 

0147010004 PEON hh 8.0000 3.5556 16.76 59.59 

      113.88 

 Materiales      

0201020155 PIEDRA GRANDE m3  0.3000 54.94 16.48 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  8.5000 23.53 200.01 

0238000000 HORMIGON m3  0.1000 57.40 5.74 

0239050000 AGUA m3  0.1800 25.00 4.50 

      226.73 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 113.88 3.42 

0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 hm 0.9999 0.4444 65.60 29.15 

      32.57 

Partida 01.04.04.01 CONCRETO F'C=210KG/CM2 PARA COLUMNAS 
 

Rendimiento m3/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 450.38 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 3.0000 1.3333 16.76 22.35 

0147010001 CAPATAZ hh 0.2500 0.1111 25.78 2.86 

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.8889 23.45 20.84 

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4444 18.54 8.24 

0147010004 PEON hh 8.0000 3.5556 16.76 59.59 

      113.88 

 Materiales      

0205000039 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.8500 54.94 46.70 

0205010004 ARENA GRUESA m3  0.5000 47.56 23.78 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  9.7300 23.53 228.95 

0239050000 AGUA m3  0.1800 25.00 4.50 

      303.93 

 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 113.88 3.42 

0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 hm 0.9999 0.4444 65.60 29.15 

      32.57 

Partida 01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
 

Rendimiento m2/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m2 58.65 

 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 0.2857 23.45 6.70 

0147010003 OFICIAL  hh 0.2857 18.54 5.30 

0147010004 PEON  hh 0.1429 16.76 2.40 

      14.40 

  Materiales     

0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 0.3000 6.40 1.92 

0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.2000 3.44 0.69 

0243040000 MADERA TORNILLO p2 1.0000 40.92 40.92 

     43.53 

 Equipos     

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 14.40 0.72 

     0.72 
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Presupuesto 0602001 

Análisis de precios unitarios 

"DISEÑO DE RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DEL CENTRO 
POBLADO MUÑAPUCRO-ANCO HUALLO-CHINCHEROS-APURIMAC 2022" 

Subpresupuesto 001 RESERVORIO APOYADO V=20M3 

Partida 01.04.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 

Fecha presupuesto 23/12/2022 

Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 5.22 

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.0320 23.45 0.75 

0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.0320 18.54 0.59 
       1.34 
  Materiales      

0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 0.0600 4.59 0.28 

0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 3.30 3.53 
     3.81 
 Equipos     

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.34 0.07 

     0.07 

Partida 01.04.05.01 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA 
 

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 69.46 

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.8000 23.45 18.76 

0147010003 OFICIAL  hh 2.0000 1.6000 18.54 29.66 

0147010004 PEON  hh 1.0000 0.8000 16.76 13.41 
       61.83 
  Materiales      

0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0300 3.44 0.10 

0204000008 ARENA FINA m3 0.0160 82.00 1.31 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 0.1170 23.53 2.75 

0239050000 AGUA m3 0.0050 25.00 0.13 

0239500097 REGLA DE MADERA p2 0.0250 9.84 0.25 
     4.54 
 Equipos     

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 61.83 3.09 

     3.09 

Partida 01.04.06.01 PUERTA METALICA DETUBO FºGº Ø2" CON MALLA DE FIERRO GALVANIZADO COCADA 2"X2" – CALIBRE BWG=12 
 

Rendimiento u/DIA MO. 0.5000 EQ. 0.5000 Costo unitario directo por : u 1,861.33 

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147000023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 0.5200 8.3200 18.54 154.25 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 16.0000 23.45 375.20 

0147010004 PEON hh 0.5000 8.0000 16.76 134.08 
      663.53 
 Materiales      

0201020151 PARANTE TUBO F°G°Ø2" pza  0.5800 59.04 34.24 

0201020152 MALLA COCADA 2"X2" CON FIERRO GALVANIZADO Nº 12 m2  2.5000 18.04 45.10 

0201020153 PUERTA METALICA DETUBO FºGº Ø2" u  1.0000 615.00 615.00 

0230470003 SOLDADURA CELLOCORD P 3/16" kg  0.6000 19.19 11.51 

0251020003 TEE DE ACERO LIVIANO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" X 6 m pza  0.2500 77.90 19.48 
      725.33 
 Equipos      

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  2.0000 663.53 13.27 

0349070050 MOTOSOLDADORA DE 250 A hm 0.5000 8.0000 57.40 459.20 

      472.47 
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Análisis de precios unitarios 

"DISEÑO DE RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DEL CENTRO 
POBLADO MUÑAPUCRO-ANCO HUALLO-CHINCHEROS-APURIMAC 2022" 

Subpresupuesto 001 RESERVORIO APOYADO V=20M3 Fecha presupuesto 23/12/2022 

Partida 01.04.06.02 CERCO METALICO MARCO ANGULO F° TIPO L DE 1 1/4"x1 ¼”x 1/8”, PARANTE TUBO F°G°Ø2", MALLA COCADA 2"X2" 
CON FIERRO GALVANIZADO Nº 12 Y 3 HILERAS DE ALAMBRE DE PUAS 

Rendimiento m/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 82.19 

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010003 OFICIAL  hh 0.4995 0.0333 18.54 0.62 

0147010004 PEON  hh 1.9995 0.1333 16.76 2.23 
       2.85 
  Materiales      

0201020151 PARANTE TUBO F°G°Ø2" pza  0.5800 59.04 34.24 

0201020152 MALLA COCADA 2"X2" CON FIERRO GALVANIZADO Nº 12 m2  2.5000 18.04 45.10 

       79.34 

Partida 01.04.07.01 CANDADO INCLUYENDO ALDABAS 
 

Rendimiento u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 29.52 

 

Código Descripción Recurso 

Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0201020159 CANDADO INCLUYENDO ALDABAS u 1.0000 29.52 29.52 

     29.52 

Partida 01.04.07.02 BISAGRAS F°G° Ø2 1/2" Y PL ¼” 0.04x0.10M PARA PUERTA METÁLICA 
 

Rendimiento pza/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : pza 5.74 

 

Código Descripción Recurso 

Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0201020158 BISAGRAS F°G° Ø2 1/2" Y PL ¼” 0.04x0.10M u  1.0000 5.74 5.74 

      5.74 

Partida 01.04.07.03 PICAPORTE DE FIERRO REDONDO DE ¾” X 0.65 M 
 

Rendimiento u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 12.30 

 

Código Descripción Recurso 

Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0201020157 PICAPORTE DE FIERRO REDONDO DE ¾” X 0.65 M pza 1.0000 12.30 12.30 

     12.30 

Partida 01.04.08.01 PINTADO DE PUERTAS METALICAS (PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE+ ACABADO ESMALTE SINTETICO SATINADO) 
 

Rendimiento m2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 33.86 

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010003 OFICIAL  hh 1.9999 0.5333 18.54 9.89 

0147010004 PEON  hh 3.0000 0.8000 16.76 13.41 
       23.30 
  Materiales      

0201020077 LIJA PARA PARED plg 0.2500 4.10 1.03 

0201020078 PINTURA ESMALTE gal 0.0830 27.06 2.25 

0201020079 IMPRIMANTE kg 0.2500 24.44 6.11 
     9.39 
 Equipos     

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 23.30 1.17 

     1.17 
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Análisis de precios unitarios 

"DISEÑO DE RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DEL CENTRO 
POBLADO MUÑAPUCRO-ANCO HUALLO-CHINCHEROS-APURIMAC 2022" 

Subpresupuesto 001 RESERVORIO APOYADO V=20M3 Fecha presupuesto 23/12/2022 

Partida 01.04.08.02 PINTADO DE CERCO PERIMETRICO (PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE+ ACABADO ESMALTE SINTETICO SATINADO) 

Rendimiento m2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 33.86 

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010003 OFICIAL  hh 1.9999 0.5333 18.54 9.89 

0147010004 PEON  hh 3.0000 0.8000 16.76 13.41 
       23.30 
  Materiales      

0201020077 LIJA PARA PARED plg 0.2500 4.10 1.03 

0201020078 PINTURA ESMALTE gal 0.0830 27.06 2.25 

0201020079 IMPRIMANTE kg 0.2500 24.44 6.11 
     9.39 
 Equipos     

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 23.30 1.17 

     1.17 

Partida 01.04.08.03 PINTADO EN COLUMNAS CON LATEX VINILICO (VINILÁTEX O SIMILAR) 
 

Rendimiento m2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 33.86 

 

Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0147010003 OFICIAL  hh 1.9999 0.5333 18.54 9.89 

0147010004 PEON  hh 3.0000 0.8000 16.76 13.41 
       23.30 
  Materiales      

0201020077 LIJA PARA PARED plg 0.2500 4.10 1.03 

0201020078 PINTURA ESMALTE gal 0.0830 27.06 2.25 

0201020079 IMPRIMANTE kg 0.2500 24.44 6.11 
     9.39 
 Equipos     

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 23.30 1.17 

     1.17 

Partida 01.04.09.01 ANCLAJE DE 5/8 " L=0.25m PARA ANCLAJES DE TUBO EN CIMENTACION 
 

Rendimiento kg/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : kg 20.50 

 

Código Descripción Recurso 

Materiales 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0201020156 ANCLAJE DE 5/8 " L=0.25m PARA ANCLAJES pza  1.0000 20.50 20.50 

      20.50 
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Obra 0602001 "DISEÑO DE RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA MEJORAR LAS 
CONDICIONES DE SALUD DEL CENTRO POBLADO MUÑAPUCRO-ANCO 

Subpresupuesto 

 
001 

HUALLO-CHINCHEROS-APURIMAC 2022" 

RESERVORIO APOYADO V=20M3 

Fecha 23/06/2022  

Lugar 030608 APURIMAC - CHINCHEROS - ANCO-HUALLO-CC.PP MUÑAPUCRO 

Código Recurso Unidad Cantidad Parcial S/. % Inc. 

0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 43.6922 732.28 0.0000 

0147000023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 16.6397 308.50 0.0000 

0147010001 CAPATAZ hh 7.0768 182.44 0.0000 

0147010002 OPERARIO hh 196.7783 4,614.45 0.0000 

0147010003 OFICIAL hh 230.4417 4,272.39 0.0000 

0147010004 PEON hh 498.8610 8,360.91 0.0000 

0201020004 GASOLINA 84 OCTANOS gal 1.5462 33.49 0.0000 

0201020068 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg 0.0300 0.90 0.0000 

0201020077 LIJA PARA PARED plg 36.9463 151.48 0.0000 

0201020078 PINTURA ESMALTE gal 6.6060 178.76 0.0000 

0201020079 IMPRIMANTE kg 36.9450 902.94 0.0000 

0201020125 TAPA SANITARIA METALICA (RESERVORIO) u 2.0000 369.00 0.0000 

0201020150 PINTURA TEKNOMATE INCLUYE CURADOR gal 6.1579 221.68 0.0000 

0201020151 PARANTE TUBO F°G°Ø2" pza 18.9775 1,120.43 0.0000 

0201020152 MALLA COCADA 2"X2" CON FIERRO GALVANIZADO Nº 12 m2 81.8000 1,475.67 0.0000 

0201020153 PUERTA METALICA DETUBO FºGº Ø2" u 1.0000 615.00 0.0000 

0201020154 PUERTA METALICA TIPO REJA CON MARCO DE "L" 1"X1"X3/16" u 1.0000 459.20 0.0000 

0201020155 PIEDRA GRANDE m3 3.8430 211.13 0.0000 

0201020156 ANCLAJE DE 5/8 " L=0.25m PARA ANCLAJES pza 1.3400 27.47 0.0000 

0201020157 PICAPORTE DE FIERRO REDONDO DE ¾” X 0.65 M pza 2.0000 24.60 0.0000 

0201020158 BISAGRAS F°G° Ø2 1/2" Y PL ¼” 0.04x0.10M u 6.0000 34.44 0.0000 

0201020159 CANDADO INCLUYENDO ALDABAS u 5.0000 147.60 0.0000 

0201020160 BISAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZADA DE 3½" X 3½" u 4.0000 16.40 0.0000 

0201020162 ESCALERA DE TUBO F° G° CON PARANTES DE 1 1/2" glb 1.0000 779.00 0.0000 

0201020163 TUBERIA DE ACERO S/DISEÑO DE 2" u 2.0000 123.00 0.0000 

0201020165 SIKACEM CURADOR gal 50.6100 352.75 0.0000 

0201020166 DESMOLDANTE CHEMALAC gal 3.2305 29.66 0.0000 

0201020167 BY PASS DE 1 1/2" u 1.0000 19.68 0.0000 

0201020168 VENTILACION DE 3" u 2.0000 406.56 0.0000 

0201020169 REBOSE DE 4" u 1.0000 13.12 0.0000 

0201020170 LIMPIA DE 3" u 1.0000 16.32 0.0000 

0201020171 SALIDA DE 2" u 1.0000 14.43 0.0000 

0201020172 ENTRADA DE 1 1/2" u 1.0000 5.74 0.0000 

0201020173 INGRESO A CLORACION DE 1/2" u 1.0000 3.69 0.0000 

0201020174 CLORO PARA DESINFECCION gal 49.0500 426.24 0.0000 

0201020175 ESPUMA SINTETICA DE POLIERAETANO e= 1CM pl 12.3696 91.29 0.0000 

0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 87.1434 399.99 0.0000 

0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 13.3719 85.58 0.0000 

0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 10.6171 36.52 0.0000 

0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,554.0515 5,128.37 0.0000 

0204000008 ARENA FINA m3 1.2546 102.88 0.0000 

0205000039 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 16.9661 932.12 0.0000 

0205010004 ARENA GRUESA m3 9.9800 474.65 0.0000 

0213000006 ASFALTO RC-250 gal 0.8512 223.35 0.0000 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 324.5431 7,636.50 0.0000 

0229060006 YESO bls 1.1162 18.31 0.0000 

0229120005 JUNTA IMPER WATER STOP PVC DE 6" m 0.7040 10.28 0.0000 

0230470003 SOLDADURA CELLOCORD P 3/16" kg 1.1996 23.02 0.0000 

0230990080 WINCHA u 0.0727 1.61 0.0000 

0238000000 HORMIGON m3 5.9300 340.38 0.0000 

0239050000 AGUA m3 30.1088 752.72 0.0000 

0239500097 REGLA DE MADERA p2 6.6270 65.21 0.0000 

0243040000 MADERA TORNILLO p2 45.2974 1,853.57 0.0000 

0251020003 TEE DE ACERO LIVIANO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" X 6 m pza 0.5001 38.96 0.0000 

0254160006 IMPERMEABILIZANTE gal 8.9488 64.61 0.0000 

0337000007 BALDE DE PRUEBA TAPON-ABRAZ. Y ACCESORIOS hm 0.4000 59.04 0.0000 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  758.87 0.0000 

0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 hm 18.9899 1,245.74 0.0000 

0348080002 MOTOBOMBA 12 HP 4" hm 1.5848 103.96 0.0000 

0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 5.1683 381.42 0.0000 

0349070050 MOTOSOLDADORA DE 250 A hm 16.0000 918.40 0.0000 

0349190007 NIVEL TOPOGRAFICO hm 14.5439 834.82 0.0000 

0398010137 HERRAMIENTA MANUAL %PU  0.00 0.0000 

0401010045 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CLORACIÓN glb 1.0000 2,500.00 0.0000 

0401010046 MONTAJE DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA DE RESERVORIO V:20M3 glb 1.0000 1,250.00 0.0000 

   Total S/. 52,983.52  
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Presupuesto 

"DISEÑO DE RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DEL 
CENTRO POBLADO MUÑAPUCRO-ANCO HUALLO-CHINCHEROS-APURIMAC 2022" 
RESERVORIO APOYADO V=20M3 

Costo al 

 
 
 
 
 

 
23/12/2022 

Lugar APURIMAC - CHINCHEROS - ANCO-HUALLO-CC.PP MUÑAPUCRO  

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 

01 RESERVORIO APOYADO PROYECTADO V=20 m3 
   

52,991.12 

01.01 CONSTRUCCION DE RESERVORIO APOYADO PROYECTADO Vol=20 m3    30,301.15 

01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES    604.89 

01.01.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL, e=5 cm m2 38.90 1.76 68.46 

01.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO DE OBRAS PRELIMINARES m2 38.90 13.79 536.43 

01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    2,567.19 

01.01.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS T.N. h=1.00 m m3 35.44 34.76 1,231.89 

01.01.02.02 REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS m2 50.42 13.77 694.28 

01.01.02.03 ACARREO Y ELIMINACIÓN DE MAT. EXEDENTE Dmax=30 m m3 44.30 14.47 641.02 

01.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    826.56 

01.01.03.01 CONCRETO f'c=100 kg/cm2, P/SOLADOS Y/O SUB BASES m2 28.80 28.70 826.56 

01.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    18,032.69 

01.01.04.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/ZAPATAS m3 2.74 450.38 1,234.04 

01.01.04.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 313.81 5.22 1,638.09 

01.01.04.03 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 P/LOSA DE FONDO/PISO m3 4.76 450.38 2,143.81 

01.01.04.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 200.83 5.22 1,048.33 

01.01.04.05 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 P/MURO REFORZADO m3 7.68 450.38 3,458.92 

01.01.04.06 ENCOFRADO (I/HABILITACION DE MADERA) P/MUROS m2 25.81 58.65 1,513.76 

01.01.04.07 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 603.36 5.22 3,149.54 

01.01.04.08 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 PARA LOSAS MACIZAS m3 3.21 450.38 1,445.72 

01.01.04.09 ENCOFRADO (I/HABILITACION DE MADERA) P/LOSA MACIZA m2 7.13 58.65 418.17 

01.01.04.10 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 219.16 5.22 1,144.02 

01.01.04.11 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 101.22 7.99 808.75 

01.01.04.12 ADITIVO DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO TIPO CARAVISTA m2 92.30 0.32 29.54 

01.01.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS    2,000.95 

01.01.05.01 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE LOSA FONDO-PISO, RESERVORIO 
E=20MM C:A 1:3 

m2 16.26 42.69 694.14 

01.01.05.02 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MUROS P/RESERVORIO APOYADO 
E=20MM C:A 1:3 

m2 32.96 35.61 1,173.71 

01.01.05.03 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE, ACABADO FROTACHADO, TECHO DE 

RESERVORIO 
m2 3.12 42.66 133.10 

01.01.06 PISOS Y PAVIMENTOS 
   

917.35 

01.01.06.01 VEREDA DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2, E=0.10 M PASTA 1:2 m2 17.69 30.97 547.86 

01.01.06.02 ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) PARA VEREDAS Y RAMPAS m2 1.73 58.65 101.46 

01.01.06.03 JUNTA DE DILATACION DE 1" m 6.40 41.88 268.03 

01.01.07 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA    1,604.95 

01.01.07.01 ESCALERA DE TUBO F° G° CON PARANTES DE 1 1/2" PELDAÑOS 1" m 1.00 900.89 900.89 

01.01.07.02 TAPA METALICA SANITARIA C/PLANCHA ESTRIADA DE ACERO E=3/16" u 2.00 290.53 581.06 
 (0.60mX 0.60m)     

01.01.07.03 VENTILACION C/TUBERIA DE ACERO S/DISEÑO DE 2" u 2.00 61.50 123.00 

01.01.08 CERRAJERIA    59.04 

01.01.08.01 CANDADO INCLUYENDO ALDABAS u 2.00 29.52 59.04 

01.01.09 PINTURA    2,073.98 

01.01.09.01 PINTADO EXTERIOR C/TEKNOMATE DE RESERVORIO APOYADO INCL. 
MENSAJE 

m2 59.58 34.81 2,073.98 

01.01.10 ADITAMENTOS VARIOS 
   

948.02 

01.01.10.01 PROVISION/COLOCACION DE JUNTA WATER STOP DE PVC E=6" m 17.60 7.01 123.38 

01.01.10.02 JUNTA DE CONTRACCION 1CMx1CM m 34.36 24.00 824.64 

01.01.11 OTROS    665.53 

01.01.11.01 PRUEBA HIDRÁULICA CON EMPLEO DE CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO m3 25.00 4.21 105.25 
 PARA EL LLENADO     

01.01.11.02 EVACUACION AGUA DE PRUEBA C/EMPLEO DE LINEA DE SALIDA m3 25.00 1.81 45.25 

01.01.11.03 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE RESERVORIO APOYADO m2 49.05 10.50 515.03 

01.02 EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO DEL RESERVORIO APOYADO V:20M3    1,729.54 

01.02.01 ENTRADA    5.74 

01.02.01.01 ACCESORIOS EN ENTRADA DE 1 1/2" EN RESERVORIO 20M3 u 1.00 5.74 5.74 

01.02.02 SALIDA    14.43 
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Item Descripción Und. Metrado  Precio S/. Parcial S/. 

01.02.02.01 ACCESORIOS EN SALIDA DE 2" EN RESERVORIO 20M3 u 
 

1.00 14.43 14.43 

01.02.03 LIMPIA     16.32 

01.02.03.01 ACCESORIOS EN LIMPIA DE 3" EN RESERVORIO 20M3 u  1.00 16.32 16.32 

01.02.04 REBOSE     13.12 

01.02.04.01 ACCESORIOS EN REBOSE DE 4" EN RESERVORIO 20M3 u  1.00 13.12 13.12 

01.02.05 BY PASS     19.68 

01.02.05.01 ACCESORIOS EN BY PASS DE 1 1/2" EN RESERVORIO 20M3 u  1.00 19.68 19.68 

01.02.06 VENTILACION     406.56 

01.02.06.01 ACCESORIOS EN VENTILACION DE 3" EN RESERVORIO 20M3 u  2.00 203.28 406.56 

01.02.07 INGRESO A CLORACION     3.69 

01.02.07.01 ACCESORIOS EN INGRESO A CLORACION DE 1/2" EN RESERVORIO 20M3 u  1.00 3.69 3.69 

01.02.08 INSTALACIÓN     1,250.00 

01.02.08.01 MONTAJE DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA DE RESERVORIO V:20M3 glb  1.00 1,250.00 1,250.00 

01.03 SISTEMA DE DESINFECCION CON DOSIFICADOR (REV. 20M3)     6,755.39 

01.03.01 CASETA DE CLORACION (V=120 L)     6,755.39 

01.03.01.01 OBRAS DE CONCRETO     1,180.97 

01.03.01.01.01 CONCRETO F'C=210KG/CM2 P/DADOS m3  0.24 450.38 108.09 

01.03.01.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2  0.66 58.65 38.71 

01.03.01.01.03 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 P/MURO REFORZADO m3  0.73 450.38 328.78 

01.03.01.01.04 ENCOFRADO/DESENCOFRADO NORMAL MURO REFORZADO m2  4.77 58.65 279.76 

01.03.01.01.05 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  35.32 5.22 184.37 

01.03.01.01.06 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 PARA LOSAS MACIZAS m3  0.22 450.38 99.08 

01.03.01.01.07 ENCOFRADO/DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSAS MACIZAS m2  1.47 58.65 86.22 

01.03.01.01.08 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  10.72 5.22 55.96 

01.03.01.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS     1,007.72 

01.03.01.02.01 TARRAJEO DE CIELORASO m2  2.87 85.69 245.93 

01.03.01.02.02 TARRAJEO DE EXTERIORES C:A 1:4, e=1.50 cm m2  5.33 69.46 370.22 

01.03.01.02.03 TARRAJEO INTERIOR, e=1.5 cm, 1:4 m2  4.28 69.46 297.29 

01.03.01.02.04 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE, ACABADO FROTACHADO DE TECHO m2  2.21 42.66 94.28 

01.03.01.03 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA     1,626.19 

01.03.01.03.01 PUERTA METALICA TIPO REJA CON MARCO DE "L" 1"X1"X3/16" 0.85MX1.20M 

S/detalle 

u  1.00 1,626.19 1,626.19 

01.03.01.04 CERRAJERIA 
   

45.92 

01.03.01.04.01 CANDADO INCLUYENDO ALDABAS u 1.00 29.52 29.52 

01.03.01.04.02 BISAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZADA DE 3½" X 3½" u 4.00 4.10 16.40 

01.03.01.05 PINTURA    394.59 

01.03.01.05.01 PINTADO CIELO RASO m2 1.55 38.75 60.06 

01.03.01.05.02 PINTADO EXTERIOR C/TEKNOMATE O SIMILAR m2 5.33 34.81 185.54 

01.03.01.05.03 PINTADO INTERIOR C/TEKNOMATE O SIMILAR m2 4.28 34.81 148.99 

01.03.01.06 EQUIPAMIENTO HIDRAULICO DE SISTEMA DE CLORACION CON    2,500.00 
 DOSIFICADOR      

01.03.01.06.01 EQUIPO DE CLORACION Y ACCESORIOS DE CLORACION S/PLANO (V=120L) u 1.00 2,500.00 2,500.00 

01.04 CERCO PERIMETRICO (INCL. PUERTA DE INGRESO) REV. 20M3    14,205.04 

01.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES    520.15 

01.04.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL, e=5 cm m 33.82 1.76 59.52 

01.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO DE OBRAS PRELIMINARES m 33.82 13.62 460.63 

01.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    556.90 

01.04.02.01 EXCAVACIONES A PULSO H=1.00 M DE PROF. EN T.N. m3 10.29 34.76 357.68 

01.04.02.02 REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS m2 1.13 13.77 15.56 

01.04.02.03 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 0.20 5.94 1.19 

01.04.02.04 ACARREO Y ELIMINACIÓN DE MAT. EXEDENTE Dmax=30 m m3 12.61 14.47 182.47 

01.04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    4,780.44 

01.04.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% P.G.CIMENTACIONES m3 12.81 373.18 4,780.44 

01.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    708.26 

01.04.04.01 CONCRETO F'C=210KG/CM2 PARA COLUMNAS m3 0.38 450.38 171.14 
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Item Descripción Und. Metrado  Precio S/.  Parcial S/. 

01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 
 

3.00 
 

58.65 175.95 

01.04.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  69.19  5.22 361.17 

01.04.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS      416.76 

01.04.05.01 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA m2  6.00  69.46 416.76 

01.04.06 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA      4,468.40 

01.04.06.01 PUERTA METALICA DETUBO FºGº Ø2" CON MALLA DE FIERRO GALVANIZADO 
COCADA 2"X2" – CALIBRE BWG=12 

u 1.00 1,861.33 1,861.33 

01.04.06.02 CERCO METALICO MARCO ANGULO F° TIPO L DE 1 1/4"x1 ¼”x 1/8”, PARANTE 
TUBO F°G°Ø2", MALLA COCADA 2"X2" CON FIERRO GALVANIZADO Nº 12 Y 3 
HILERAS DE ALAMBRE DE PUAS 

m 31.72 82.19 2,607.07 

01.04.07 CERRAJERIA 
   

118.08 

01.04.07.01 CANDADO INCLUYENDO ALDABAS u 2.00 29.52 59.04 

01.04.07.02 BISAGRAS F°G° Ø2 1/2" Y PL ¼” 0.04x0.10M PARA PUERTA METÁLICA pza 6.00 5.74 34.44 

01.04.07.03 PICAPORTE DE FIERRO REDONDO DE ¾” X 0.65 M u 2.00 12.30 24.60 

01.04.08 PINTURA    2,608.58 

01.04.08.01 PINTADO DE PUERTAS METALICAS (PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE+ m2 8.00 33.86 270.88 

 ACABADO ESMALTE SINTETICO SATINADO)     

01.04.08.02 PINTADO DE CERCO PERIMETRICO (PINTURA ANTICORROSIVA DE BASE+ 

ACABADO ESMALTE SINTETICO SATINADO) 
m2 63.44 33.86 2,148.08 

01.04.08.03 PINTADO EN COLUMNAS CON LATEX VINILICO (VINILÁTEX O SIMILAR) m2 5.60 33.86 189.62 

01.04.09 OTROS    27.47 

01.04.09.01 ANCLAJE DE 5/8 " L=0.25m PARA ANCLAJES DE TUBO EN CIMENTACION kg 1.34 20.50 27.47 

Costo Directo    52,991.12 

GASTOS GENERALES (9%)    4,769.20 

UTILIDAD (6%)    3,179.47 

------------------------------------ 

SUB TOTAL 60,939.79 

IGV (18%) 10,969.16 

------------------------------------ 

MONTO DE EJECUCION 71,908.95 

 
SON :   CINCUENTIDOS MIL NOVECIENTOS NOVENTIUNO Y 12/100 NUEVOS SOLES 



 

DESAGREGADO DE 
GASTOS GENERALES 

 
 

OBRA :"PROYECTO :"DISEÑO DE RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO 
DE AGUA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DEL CENTRO POBLADO 
MUÑAPUCRO-ANCO HUALLO-CHINCHEROS-APURIMAC 2022" PROPIETARIO 
 : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO-HUALLO 
FECHA :DICIEMBRE 2022 

52,991.12 

ITEM DESCRIPCIÓN UND PART. CANT COSTO PARCIAL SUB-TOTAL 

 
01.00.00 

 
GASTOS GENERALES FIJOS 

      

01.01.00 GASTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA      150.00 

 Documentos de Presentación Est    150.00  

01.02.00 ALQUILERES DE OFICINAS 
     

339.20 

 Oficina del Contratista glb/
mes 

 1.00 250.00 250.00  

 Material de Oficina glb/
mes 

 1.00 100.00 89.20  

02.00.00 GASTOS GENERALES VARIABLES 
      

02.01.00 PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR      4,100.00 

 Ingeniero Residente de Obra + Liquidación Mes 1.00 1.00 2,000.00 2,000.00  

 Asistente Ing Residente Mes 1.00 1.00 1,800.00 1,800.00  

 Especialista en Impacto Ambiental Mes 0.15 1.00 1,000.00 150.00  

 Especialista en Mecanica de Suelos Mes 0.15 1.00 1,000.00 150.00  

02.02.00 EQUIPOS Y ENSAYOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS     180.00 

 Diseño de Mezcla de fc=,175kg/cm2 y 210kg/cm2 Est  2.00 45.00 90.00  

 Ensayos de rotura de probetas de concreto Est  2.00 45.00 90.00  

 
GASTOS GENERALES 

(9%) 
S/. 4,769.20 

 
 


